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Izvleček 
 
Prometni zastoji, ki povzročajo izgubo dragocenega časa uporabnikov, so posledica slabe 
prometne povezave. Izgradnja avtocestnega križa, katere del je avtocestni odsek Šentvid – 
Koseze, ima v Sloveniji nacionalni pomen.  
 
Diplomska naloga je glede na namen razdeljena na dva dela. V prvem delu diplomske naloge 
je izvedena primerjava med dejansko in predvideno realizacijo projekta AC Šentvid – Koseze. 
Obravnavana so gradbena dela od prvih izkopov do trenutnega stanja ter izpostavljena 
neskladja, ki so nastala med gradnjo tega odseka.  
 
V drugem delu je analizirana izdelava investicijskega projekta glede na Uredbo o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja - Ur. l. RS, št. 
82/1998. Predstavljene so različne metode ocenjevanja uspešnosti investicij ter izvedena je 
ocena uspešnosti investicije na podlagi veljavnih metod vrednotenja za avtocestni odsek 
Šentvid – Koseze, ki je trenutno v gradnji. Uspešno ocenjen projekt mora izpolnjevati merila, 
ki jih določimo z vrednotenjem ekonomske upravičenosti investicije, vrednotenjem vplivov 
na okolje in vrednotenjem doseganja drugih ciljev investicije, kot so enakomeren gospodarski 
in regionalni razvoj. Za določitev uspešnosti obravnavanega projekta je uporabljena analiza 
stroškov in koristi (CBA analiza), ki temelji na dinamičnih metodah ocenjavanja uspešnosti 
investicij ter programa OPCOST in TUBA za izračun dejanskih vrednosti analize. Navedeni 
projekt ustreza vsem merilom in je zato ocenjen kot uspešen. 
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Abstract 
 
Traffic jams, which cause us to lose precious time on the roads, are the consequence of bad 
traffic connections. Building the main “motorway cross” that includes the Šentvid-Koseze 
section is therefore of national importance in Slovenia. 
This Graduation Thesis is divided in two parts. The first part focuses on comparison between 
actual and anticipated realization of project Šentvid-Koseze. It contains construction-work 
from the first exhumation to currant situation.  It emphasizes on discrepancies that occurred 
during construction. 
The second part of this Thesis contains an analysis of creating an investment project that 
follows the Regulation governing a unified methodology for assessing public orders with 
investment nature (Ur. l. RS, No. 82/1998). Here are presented different methods for 
assessing successfulness of investments and an actual assessment of an investment is made on 
the motorway section Šentvid-Koseze that is currently under construction. Project marked as 
successful must reach certain standards that are determined by assessing economic efficiency, 
environmental influence and achievement of other investment goals such as even economical 
and regional development. To determine successfulness of researched project a cost-benefit 
analysis (CBA) was used. CBA consists of dynamic methods for assessing successfulness of 
investments. Computer programs like OPCOST and TUBA are used for calculating actual 
value of the analysis. This project reaches all required standards and is therefore marked as 
successful. 
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1 UVOD 
 
 
V obdobju hitrega razvoja, v katerem živimo, so vsakršni zastoji nesprejemljivi. To velja tudi 
za zastoje v prometu. Da bi preprečili izgubo dragocenega časa, potrebujemo dobro prometno 
povezavo. Glede na to, da je osebno vozilo še vedno najbolj priljubljeno prevozno sredstvo in 
njihovo število iz dneva v dan narašča, so ceste najpomembnejši povezovalni sistem.  
 
S preudarno planirano gradnjo novih cestnih odsekov želimo zmanjšati časovne zastoje v 
prometu, izboljšati in povečati nivo prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu zaradi 
prometnih obremenitev na obstoječih glavnih in regionalnih cestah, hitrih cestah in 
avtocestah. Zagotoviti želimo ustrezne notranje in zunanje povezanosti države, in sicer v 
funkciji priključevanja in navezovanja posameznih regij in večjih urbanih območij na 
avtocestno omrežje, kjer intenzivnost dnevnih migracij v zadnjem desetletju narašča bistveno 
hitreje kot tranzit.  
 
Zaradi geografskega položaja je Slovenija pomembna za tranzitni promet v druge evropske 
države. Potreba po dobrih cestnih povezavah pa izhaja tudi iz močnega mednarodnega 
turističnega prometa, ki nastopi v času poletne turistične sezone. 
 
Republika Slovenija si je na podlagi pobud za izgradnjo mednarodnih cestnih koridorjev  
zadala cilj izgradnje avtocestnega križa. To povezavo sestavlja slovenska avtocestna smer 
vzhod – zahod, ki sovpada s potekom V. koridorja transevropskega prometnega omrežja (Trst 
- Koper - Postojna - Ljubljana - Budimpešta), avtocestna smer sever - jug pa sovpada s 
potekom X. koridorja transevropskega prometnega omrežja (Salzburg – Solun). Izgradnja 
avtocestnega omrežja predstavlja pot k uresničitvi še enega cilja Republike Slovenije, to je 
decentralizacija. Med seboj povezana regionalna središča bodo opravljala vlogo prometnih 
vozlišč, kar bo omogočilo nadaljnji skladen in enakomeren regionalni in gospodarski razvoj 
vseh slovenskih regij, kot tudi nadaljnji razvoj države v okviru njenega članstva v Evropski 
uniji. 
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Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu NPIA) 
do leta 2013 vključuje izgradnjo 538,6 km avtocest in hitrih cest, 34 km navezovalnih cest na 
avtocestno omrežje, izgradnjo avtocest v območju mednarodnih mejnih prehodov, priključkov 
na obstoječe in bodoče avtocestno omrežje, dograjevanje obstoječega cestninskega sistema in 
uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku (Slika 1-1). 
 
 Slika 1-1: Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006 
 
Legenda:  
 
zgrajene avtoceste in hitre ceste, 13.12.2005  
 
avtocestni odseki v gradnji, ki bodo v letu 2006 predani prometu (22,3 km)  
 
avtocestni odseki v gradnji, na katerih se bo v letu 2006 z gradnjo nadaljevalo 
 
avtocestni odseki, na katerih se bo v letu 2006 z gradnjo začelo  
 
avtocestni odseki, na katerih se bodo izvajala pripravljalna dela pred začetkom gradnje  
 
avtocestni odseki v gradnji po letu 2006 
 
avtocestni odseki iz t.i. "dodatnega programa"  
 
variantno priključevanje  
 
odseki hitrih cest iz t.i. "dodatnega programa" 
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Z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS - Ur. l. RS, št. 76/2004 z dne 
15.7.2004), s katerim je usklajen tudi novi NPIA, je določena natančna prostorska zasnova in 
kategorizacija novih avtocestnih odsekov. Poleg avtocestnega, se za ustrezen razvoj poselitve 
in gospodarskih dejavnosti ter njihovo vključevanje v mednarodna infrastrukturna omrežja 
sočasno spodbuja izgradnjo gospodarske javne infrastrukture (cestno, železniško, letalsko in 
pristaniško omrežje). 
 
Za realizacijo gradnje cest iz NPIA v obdobju 2003-2013 bodo zagotovljena finančna 
sredstva, v višini 3.475,7 milijonov EUR, iz naslednjih virov: 
• namenska sredstva (proračun RS):  42,6 %,   
• vrednostni papirji (obveznice): 45,9 %,  
• domači in tuji krediti: 10,7 %,  
• drugi viri: 0,8 %. 
 
Za upravljanje in vzdrževanje avtocest ter odplačilo obveznosti iz najetih kreditov iz izdanih 
obveznic je za obdobje 2003-2013 namenjenih  1.885,1 milijona EUR (sredstva pridobljena iz 
cestnine, najemnin in drugih virov). Za izvedbo NPIA do konca leta 2013 bo potrebno najeti 
kredite in izdati dolgoročne infrastrukturne obveznice v skupni višini 2,61 milijarde EUR, pri 
čemer bo nekaj teh sredstev namenjenih tudi za refinanciranje nekaterih obveznosti iz naslova 
zagotovljenih virov financiranja. Dinamika in zagotavljanje finančnih virov za izvajanje 
gradnje avtocestnega omrežja bodo določeni v Srednjeročnih planih razvoja avtocest za 
posamezna časovna obdobja. 
 
Vsi večji projekti, kot je gradnja avtocest, kjer je investitor država oz. v njenem imenu Družba 
za avtoceste v RS d.d.(v nadaljnjem besedilu DARS), morajo biti izbrani na podlagi javnega 
naročila. Pogoje in obveze določa zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1), za katerega je 
izdana Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega 
značaja – Ur. l. RS, št.. 82/1998 (v nadaljnjem besedilu »Uredba o enotni metodologiji«). Ta 
uredba določa vsebino in vrsto investicijske dokumentacije, postopke in merila za 
ugotavljanje učinkovitosti in je eden od pogojev za pričetek oddaje javnega naročila. 
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V NPIA je bila predvidena gradnja avtocestnega odseka Šentvid – Koseze, ki bo povezal 
gorenjski avtocestni krak z ljubljanskim cestnim obročem in ga s tem povezal s preostalim 
avtocestnim sistemom (Slika 1-2). Preden pa se je lahko pričelo z gradnjo, je bilo potrebno po 
zakonu o javnih naročilih izbrati najbolj učinkovit predlog izvedbe tega odseka. Z oceno 
upravičenosti investicije, ki vsebuje strokovno oceno o skladnosti investicijske dokumentacije 
z metodologijo in upravičenosti investicije z vidika veljavnih meril učinkovitosti, je bil izbran 
končni projekt trase in predora. 
 
Slika 1-2:  Manjkajoči del povezave med gorenjskim avtocestnim krakom z ljubljanskim 
cestnim obročem 
 
Marušič, I. 2006. Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko – tehnološka smer 
 
5 
2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, PREDMET OBRAVNAVE IN OPIS  
 PROJEKTA, ČAS OBRAVNAVE IN VALUTA, METODA DELA 
 
2.1 Namen diplomske naloge  
 
Namen diplomske naloge je analiza izdelave investicijskega projekta, ki ima poleg lokalnega 
tudi državni pomen ter ocena uspešnosti investicije na podlagi veljavnih metod vrednotenja. 
Investicije velikih vrednosti morajo izpolnjevati vse zahteve, ki so določene z Uredbo o 
enotni metodologiji, kar sem preveril na dejanskem projektu.  
 
Za prikaz določanja uspešnosti investicije sem izbral avtocestni odsek Šentvid – Koseze, ki je 
trenutno v gradnji. Začetna dela (na severu – pred tunelom) so že končana, dela na trasi se 
bližajo koncu, izdelava tunela pa je v polnem teku.  
 
Na avtocestni projekt Šentvid – Koseze sem se vključil ob prvih izkopih za glavno traso, 
aprila 2005, tako da sem imel priložnost sodelovati v nadzoru pri izvedbi glavnih gradbenih 
del. Zato sem cilj diplomske naloge razdelil na dva dela.  
 
V prvem delu sem prikazal potek gradnje avtocestnega odseka Šentvid – Koseze ter izvedel 
primerjavo med dejansko izvedenimi deli in deli, ki so bila predvidena po projektu oz. 
njegovem terminskem planu. V drugem delu pa želim prikazati uspešnost investicije glede na 
Uredbo o enotni metodologiji in veljavne metode vrednotenja investicij.  
 
 
2.2  Predmet obravnave in opis projekta 
 
2.2.1 Potek in značilnost trase 
 
V sklopu avtocestnega križa je bila načrtovana tudi povezava gorenjske in primorske 
avtoceste. Trasa, po kateri se gradi avtocestni odsek Šentvid – Koseze, je bila načrtovana že 
pred desetletji. V tem obdobju je vsa urbanizacija tega območja potekala skladno s predlagano 
varianto trase.  
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Avtocestni odsek Šentvid – Koseze v dolžini 5,550 km, je bil prostorsko določen z 
republiškimi in občinskimi plani, terminski in finančni okvirji so bili zajeti v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest (NPIA), predmetni idejni projekt je vsebinsko podrobneje 
določen s projektno nalogo DARS št. 402-26/98-PDP-BL-041 z dne 11.2.1999.  
 
Gorenjska avtocesta se konča s priključkom Šentvid, ki se priključi na Celovško cesto v 
Ljubljani. Zaradi prometne preobremenjenosti prihaja do zastojev in dolgih kolon, predvsem v 
prometnih konicah. Enako velja tudi za priklop Celovške ceste na severno obvoznico. 
 
Nova trasa avtocestnega odseka se začne na koncu že zgrajenega avtocestnega odseka 
Podtabor - Ljubljana Šentvid ter konča s priključitvijo na zahodno obvozno avtocesto 
Ljubljane. Med priključkom Brod in Šentvidom bo potekala po Savskih prodnih terasah, nato 
pod Šentviškim hribom, ki je sestavljen iz permokarbonske hribine, v predoru do izstopa pri 
Pržanu na južni strani. Na delu med predorom Šentvid in Kosezami bo trasa potekala v 
plitkem vkopu, kjer prevladuje meljna glina z vložki peščenjaka in skrilavca, prečkala bo 
ulico Andreja Bitenca, potok Pržanec, Kamnogoriško in Zapuško cesto ter Draveljsko 
gmajno. Na območju ostanka ravninskega gozda je načrtovan priključek/razcep Koseze, kjer 
se ljubljanska severna obvozna cesta priključuje na obstoječi avtocestni sistem. Prečne 
povezave (Cesta Andreja Bitenca, Kamnogoriška in Podutiška cesta) bodo deviirane, 
prečkanja avtoceste pa bodo izvedena z nadvozi. V podaljšku Zapuške ceste bo izveden 
nadhod za pešce in kolesarje (Slika 2-1).  
 
Slika 2-1: Potek trase AC Šentvid - Koseze 
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Avtocestni koridor za odsek Šentvid – Koseze je bil znan že pred izgradnjo bližnjih 
stanovanjskih naselij in je nesporen (določen je bil že v okviru sprejetega sistema avtocest in 
mestne obvozne ceste v okviru dopolnitve Generalnega plana urbanističnega razvoja mesta - 
Ljubljana, 29.3.1979), zato je v ožjem območju le malo objektov, ki so bili predvideni za 
rušenje. Študija variant se je osredotočila na primerjavo variant priključevanja Celovške ceste 
na avtocesto. N podlagi takratnih prometnih obremenitev1 je bila izbrana varianta, ki 
predvideva polovični avtocestni priključek na Celovški cesti s povezovalno cesto Stanežiče – 
Brod. 
 
Po nadaljnjih izračunih ekonomske upravičenosti2 je zaradi prometno ugodnejšega 
priključevanja vozil s Celovške ceste na avtocestni odsek Šentvid - Koseze in obratno bila 
izbrana varianta s polnim priključkom.    
 
Uredba o lokacijskem načrtu za AC odsek Šentvid – Koseze je bila sprejeta avgusta 2002. 
Investicijski program je bil potrjen marca leta 2003 in znaša 27,1 milijarde tolarjev po stalnih 
cenah – avgust 2002. Z Novelacijo investicijskega programa pa se je zaradi izvedbe polnega 
priključka investicija s stroški financiranja povečala na 38,1 milijarde tolarjev po stalnih 
cenah – avgust 2002.   
 
Naročnik gradnje avtocestnega odseka Šentvid - Koseze je DARS, Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, d.d.. Gradnjo tunela izvajajo: JV SCT d.d. in Primorje d.d. (4. novembra 
2004 je bila sklenjena pogodba za gradnjo predora Šentvid, v vrednosti 11,53 milijard SIT). 
Glavna gradbena dela izvajajo: SCT d.d. Ljubljana kot vodilni partner ter Primorje d.d. 
Ajdovščina, Cestno podjetje Ljubljana d.d. in SGP Kraški zidar d.d. Sežana kot partnerji (15. 
februarja 2005 je DARS sklenil pogodbo za izgradnjo trase in objektov na avtocestnem 
odseku Šentvid – Koseze, v vrednosti 10,95 milijard SIT). Dela obsegajo izgradnjo trase 
avtoceste in enajstih objektov (prepust, 5 nadvozov, nadhod, 2 mosta, podporni zid in 
kineto/kanal). Nadzor nad gradnjo izvaja Joint venture ZPC (Zil inženiring, Projekt Nova 
Gorica in Slovenska cestna podjetja). 
                                                 
1 Vir:  PNZ d.o.o. 1999. Prometna preveritev razcepa priključkov in križišč na avtocestnem odseku Šentvid – 
Koseze, ljubljana.  
2 Vir:  PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno-ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, 
Ljubljana.  
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Dela na avtocestnem odseku Šentvid – Koseze so trenutno (oktober 2006) v polnem teku. 
Dela, ki so bila predmet začetnih del, so zaključena. Na trasi smo položili oba nosilna sloja 
asfalta, urejujejo se nasipi, jarki, izvršuje se hortikulturna ureditev. Deviacije in priključne 
rampe so delno že prometno obremenjene. V tunelu je bilo trenutno izkopanih 1074,9 m v levi 
in desni cevi skupaj iz severne smeri (dvopasovni prodor) in 859,0 m v levi in desni cevi 
skupaj iz južne smeri (tripasovni predor). Skupno je bilo do 6.11.2006  izkopanih 1933,9 m ali 
92,40 odstotka vseh štirih predorskih cevi.  
 
Avtocestni odsek Šentvid - Koseze bo predvidoma predan v promet konec leta 2007. 
 
2.2.2 Tehnične in tehnološke značilnosti trase 
 
Vrsta in pomen ceste 
 
Z izgradnjo avtocestnega odseka Šentvid – Koseze, ki  je del slovenskega cestnega križa (A2), 
se realizira novi NPIA, poveže Gorenjski in Primorski krak avtoceste in s tem preusmeri ves 
tranzitni in del ciljno-izvornega prometa na avtocestni sistem, s čimer se razbremeni Celovško 
cesto in cestno omrežje na zahodnem delu mesta Ljubljana. Služi tudi kot povezava 
Gorenjske in Dolenjske regije z osrednjo Slovenijo ter je pomembna mednarodna povezava 
med srednjo in jugozahodno Evropo in je kot E55 je uvrščena v omrežje evropskih cest. 
 
Projektne osnove: 
• uredba o lokacijskem načrtu (LN) za avtocesto na odseku Šentvid – Koseze (Ur. l. RS, 
št. 72/2002) določa traso v dolžini: 5,550 km;  
• predhodne osnove: lokacijski načrt (LUZ, št. 5012, julij 2002), idejni projekt AC 
Šentvid - Koseze (PNZ, št. C-237, julij1999, dop. sep. 2002). 
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Prometni  podatki  
 
Rezultati prometne napovedi3 kažejo, da bo izgrajeni AC odsek Šentvid – Koseze s sistemom 
predvidenih priključnih cest prevzel naslednje prometne obremenitve:  
2003: 26.000 vozil/dan AC med Brodom in Šentvidom 
  65.000 vozil/dan na Celovški cesti   
  57.000 vozil/dan na zahodni obvoznici   
2025: 56.000 vozil/dan AC med Brodom in Šentvidom 
  44.000 vozil/dan Šentvid - Koseze   
  90.000 vozil/dan Koseze - Brdo   
 
Začetna dela 
 
Pod začetna dela uvrščamo naslednje gradnje: začasna deviacija Celovške ceste, delna 
porušitev in ponovna zgraditev podhoda na Prušnikovi, vzpostavitev Celovške ceste z obema 
priključnima rampama, povozni plato v Pržanu (regulacija Pržanca, prepusti 3-2, 3-2a in 
kineta K1), deviacija 1-3a ceste v Pržan in prestavitve vodovoda, kanalizacije, elektrike, 
telekomunikacijskih vodov in javne razsvetljave, prestavitev visoko in srednjetlačnega 
plinovoda pri Zapuški cesti in izvedba začasnega jeklenega nadhoda nad galerijo v Šentvidu. 
 
Trasa avtoceste 
 
Avtocesta se izvede kot izven nivojska štiripasovnica z odstavnimi pasovi in vmesnim 
ločilnim pasom. Dolžina trase je 5,550 km. Odsek avtoceste poteka v smeri sever – jug, s 
pričetkom na priključku Brod in zaključkom s priključitvijo na obstoječo štiripasovno 
ljubljansko zahodno avtocesto. Potek celotne trase avtoceste je natančneje prikazan v 
pregledni situaciji priloge A. 
 
Projektirana računska hitrost za vertikalne in horizontalne elemente odseka avtoceste je      
120 km/h. Med priključkom Brod in zahodno avtocesto se uporabi najmanjši horizontalni 
                                                 
3 Vir:  PNZ d.o.o. 1999. Prometna preveritev razcepa priključkov in križišč na avtocestnem odseku Šentvid – 
Koseze, Ljubljana. 
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radij 1.500 m, največji vzpon 2,8% in najmanjši konveksni vertikalni radij 18.000 m. 
Projektirani normalni prečni profil (NPP) znaša 28,00 m, in sicer štirje vozni pasovi po      
3,75 m, dva odstavna pasova po 2,50 m, srednji ločilni pas 4,00 m, dva notranja robna pasova 
po 0,50 m, dva zunanja robna pasova po 0,20 m in dve bankini po 1,30 m (Slika 2-2). 
 
Slika 2-2: Normalni prečni prerez  
 
Spodnji ustroj: 
• planum temeljnih tal (nosilnost podlage CBR 5 – 15%); 
• povozni plato - 50cm (sloj obstojnega kamnitega materiala (zrnavosti do 100 mm), 
različne debeline glede na podlago, ki se giblje od 50 cm pri vezljivih zemljinah do 15 
cm pri kamnitih materialih); 
• kamnita posteljica - 30cm (zaključna plast spodnjega ustroja-posteljica iz kamnitega 
materiala). 
 
Zgornji ustroj: 
• upošteva se nosilnost planuma posteljice; 
• debelina zmrzovanja na tem odseku je hm = 95cm; 
• potrebna debelina ustroja proti škodljivim učinkom: hmin = 0,7 x hm = 67cm. 
 
Avtocesta: vozni pas 3 cm drobir z bitumenskim mastikom (DBM 8s) 
  2 x 7 cm bitumenizirani drobljenec (BD 32s) 
  15 cm s cementom stabilizirani kamniti material (CS) 
  35 cm drobljenec/prodec (D/P)  
prehitevalni pas, 
pospeševalni, zaviralni 3 cm DBM 8s    
  2 x 7 cm BD 32s    
  50 cm D/P    
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odstavni pas 3 cm DBM 8s    
  7 cm BD 32s    
  57 cm D/P    
Utrditev  priključnih ramp in deviacij je dimenzionirana na pričakovane prometne 
obremenitve v dvajsetletnem obdobju.  
 
Priključki 
 
Priključek Koseze  
Priključek Koseze se oblikuje tako, da se ljubljanska severna obvozna cesta podrejeno 
priključuje na avtocesto. Računska hitrost je v prometno bolj obremenjeni smeri (povezava 
južnega dela avtoceste s severno obvozno cesto) 80 km/h, v prometno manj obremenjeni 
smeri (povezava severnega dela avtoceste s severno obvozno cesto) pa 40 km/h.  
 
• Koseze: Rampa 1 
Odcepna rampa z avtoceste iz smeri priključka Kozarje proti severni obvozni cesti. NPP je   
25 m, in sicer štirje vozni pasovi po 3,75 m, ločilni pas 2 m, dva notranja robna pasova po 
0,50 m, dva zunanja robna pasova po 0,20 m, dva odstavna pasova po 2,50 m in dve bankini 
po 1,30 m. Rampa je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Koseze: Rampa 2 
Priključna rampa s severne obvozne ceste na avtocesto v smeri proti Kozarjam. NPP je    
16,50 m, in sicer dva vozna pasova po 3,75 m, vključevalni pas 3 m, notranji robni pas      
0,50 m, zunanji robni pas 0,20 m, ločilni pas 0,50 m, odstavni pas 2,50 m in bankina po    
1,30 m oziroma 1,50 m. Rampa je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Koseze: Rampa 3 
Odcepna rampa z avtoceste iz smeri Šentvida na severno obvozno cesto v smeri proti 
Celovški cesti. NPP je 11,50 m, in sicer dva vozna pasova po 3 m, dva robna pasova po     
0,50 m in dve bankini po 1,50 m. Rampa je zgrajena, manjka zaključni sloj asfalta. 
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• Koseze: Rampa 4 
Priključna rampa s severne obvozne ceste iz smeri Celovške ceste na avtocesto v smeri proti 
Šentvidu. NPP je 9,80 m, in sicer vozni pas 3,50 m, dva ločilna pasova po 0,50 m, odstavni 
pas 2,50 m in bankini po 1,50 m oziroma 1,30 m. Rampa je zgrajena, manjka zaključni sloj 
asfalta. 
 
Priključek Šentvid 
Priključek Šentvid je lociran na km 1,040, kjer avtocesta prečka Celovško cesto. Priključek 
ohranja obstoječo obliko kot polovični diamant z dvema priključnima rampama in predstavlja 
prvo fazo priključevanja na Celovško cesto, druga polovica priključka pa bo zagotovljena s 
povezovalno cesto Stanežiče – Brod, ki je predmet drugega lokacijskega načrta. NPP 
priključne rampe je 6,50 m, kar vključuje dva vozna pasova po 3,00 m, robnima pasovoma po 
0,25 m. 
 
Priključek Podutiška 
Priključek Podutiška je lociran na km 3,732, na mestu, kjer avtocesta prečka Podutiško cesto, 
ki se v ta namen deviira. Priključek se oblikuje s tremi rampami, dve priključni in eno 
odcepno. Rampe na priključku Šentvid in Podutiška so projektirane za računsko hitrost        
60 km/h, največji vzpon oziroma padec pa je 5%. 
 
• Podutiška: Rampa 6 
Priključna rampa na avtocesto v smeri proti Šentvidu s Podutiške ceste.  NPP je 8,70 m z 
voziščem 5 m, dvema robnima pasovoma po 0,34 m in dvema bankinama po 1,50 m. Rampa 
je zgrajena, manjka zaključni sloj asfalta. 
 
• Podutiška: Rampa 7 
Priključna rampa s Podutiške ceste na severno obvozno cesto (Koseze 2) oziroma v 
nadaljevanju na avtocesto proti Kozarjam. NPP je 8,70 m z voziščem 5 m, dvema robnima 
pasovoma po 0,34 m in dvema bankinama po 1,50 m. Rampa je zgrajena v končno stanje in 
spuščena v promet. 
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• Podutiška: Rampa 8 
Odcepna rampa z avtoceste iz smeri Šentvida proti Podutiški cesti. NPP je 8,70 m z voziščem 
5 m, dvema robnima pasovoma po 0,34 m in dvema bankinama po 1,50 m. Rampa še ni 
dokončno zgrajena. 
 
Križišča 
 
Na odseku avtoceste se rekonstruira naslednja križišča: 
• semaforizirano križišče Celovška – priključek Šentvid se ohrani; 
• križišče Podutiške ceste in vzhodnega para ramp severne obvozne ceste ostane 
nespremenjeno; 
• križišče Podutiške ceste in zahodnega para ramp severne obvozne ceste se spremeni 
tako, da se ukine priključna rampa s Podutiške ceste na severno obvozno cesto v smeri 
proti jugu. Križišče se semaforizira v koordinaciji s sosednjimi križišči; 
• križišče Podutiške ceste z Ulico Bratov Babnik se razširi z dodatnim zavijalnim pasom 
na Podutiški cesti. Križišče se semaforizira; 
• križišče s priključno in odcepno rampo na zahodni strani avtoceste se semaforizira; 
• križišče s priključno rampo na vzhodni strani se ne semaforizira, treba pa je urediti 
dodatni vozni pas za leve zavijalce na Podutiški cesti; 
• križišče Podutiške ceste z dovozno cesto do plinarne v Podutiku se semaforizira. 
 
Deviacije 
 
Vse deviacije so projektirane na računsko hitrost 40 km/h, razen deviacije 1-5 Podutiška 
cesta, kjer je projektirana računska hitrost 60 km/h. 
 
• Deviacija 1-1: Podhod v Šentvidu  
Obstoječi podhod širine 6 m se ob gradnji galerije poruši, po izgradnji se ga zgradi v 
obstoječih dimenzijah. 
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• Deviacija 1-2: Začasna deviacija Celovške ceste 
Obstoječa Celovška cesta se v delu, ki je tangiran zaradi galerije poruši, po izgradnji se jo 
zgradi v obstoječih dimenzijah, to je z NPP širine 28 m. Začasna deviacija se izvede v smeri 
proti jugu, proti šentviškemu hribu.  
 
• Deviacija 1-3: Cesta A. Bitenca  
Speljana je ob obstoječi cesti Andreja Bitenca čez nadvoz 4-1 preko avtoceste. NPP je 11,8 m, 
pri katerem je vozišče širine 7 m, ima obojestranski dvignjeni pas za kolesarje in pešce širine 
2,4 m in bankine po 0,5 m. Deviacija je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Deviacija 1-3a: Cesta v Pržan  
Ta deviacija nadomešča prekinjen dostop po lokalni cesti do Iskre. NPP je 8,40 m z voziščem 
6 m, enostranskim pasom za kolesarje in pešce 2,4 m in bankine po 0,5 m in 1,00 m. 
Deviacija je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Deviacija 1-3b: Gozdna pot  
Prestavitev gozdne poti nad portaloma predora z NPP 3 m. Gozdna pot je že zgrajena. 
 
• Deviacija 1-4: Kamnogoriška cesta  
Lokalna Kamnogoriška cesta prečka avtocesto na nadvozu 4-2. NPP je 11,4 m, in sicer 
vozišče 7 m, obojestranski dvignjeni pas za kolesarje in pešce 2,4 m in bankine po 0,5 m. 
Deviacija je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Deviacija 1-4a: Pilonova cesta  
Nadomešča prekinjeno povezavo lokalnih cest, Pilonove in Kamnogoriške ceste. NPP je 
5,00m, od tega vozišče 4 m in dve bankini po 0,50 m. Deviacija še ni dokončno zgrajena. 
 
• Deviacija 1-5: Podutiška cesta  
Lokalna Podutiška cesta prečka avtocesto na nadvozu 4-3. NPP je 15,20 m, in sicer vozišče   
7 m, dve kolesarski stezi po 1,75 m, dva hodnika po 1,85 m in dve bermi po 0,50 m. Deviacija 
je zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
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• Deviacija 1-5a: Ulica bratov Babnik 
Lokalna cesta Ulica bratov Babnik na območju križišča s Podutiško cesto. Deviacija je 
zgrajena v končno stanje in spuščena v promet. 
 
• Deviacija 1-5b: Dovoz do plinarne 
Lokalna cesta z dovozom do Plinarne. Ob vzhodnem robu Glinščice se zaradi prekinitve 
obstoječega izvede nov dovoz do Plinarne, z navezavo na obstoječe križišče pri Podutiku. 
NPP je 7 m, in sicer vozišče 5 m, dve bankini po 1 m. Deviacija je zgrajena v končno stanje in 
spuščena v promet. 
 
• Deviacija 1-6: Povezava z Zapuško cesto 
Lokalna cesta, ki povezuje z avtocesto prekinjeno Zapuško cesto s Kozakovo ulico. NPP je    
5 m, in sicer vozišče 4 m in dve bankini po 0,50 m. Deviacija še ni dokončno zgrajena. 
 
• Deviacija 1-6a: Peš in kolesarska pot med Podutikom in Dravljami 
To je peš in kolesarska pot med Podutikom in Dravljami, z nadhodom 4-2A prečka avtocesto. 
NPP 5 m vključuje 4 m asfaltne prometne površine za kolesarje in pešce in obojestranski 
bankini širine 0,5 m. Deviacija še ni dokončno zgrajena. 
 
• Deviacija 1-7: Zapuška proti pasji šoli 
Lokalna cesta, zaradi prekinjene Zapuške ceste, v smeri proti Pasji šoli na zahodnem robu 
naselja Draveljske gmajne. NPP je 5 m, vozišče 4 m in dve bankini po 0,50 m. Deviacija še ni 
dokončno zgrajena. 
 
• Deviacija 1-8: Gozdna pot 
Gozdna pot vzdolž rampe Koseze 7 (od km 0,150 do km 0,950 rampe), NPP je 3 m. Gozdna 
pot je zgrajena v končno stanje. 
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Predor, objekti in zidovi 
 
Na odseku avtoceste se zgradi naslednje objekte: 
• galerijo Šentvid dolžine 170 m in povprečne širine 23,45 m, med km avtoceste 0,911 
in 1,081. Gradbena dela spadajo pod začetna dela; 
• začasni nadhod med gradnjo avtoceste v km 0,860. Gradbena dela ne spadajo pod ta 
projekt; 
• podhod 3-1 dolžine 31,72 m in dolžine 7 m, v km rampe 0,304 oziroma 0,305. 
Gradbena dela spadajo pod začetna dela; 
• predor Šentvid, leva cev dolžine 1051 m, širine 9,70 m (dva vozna pasova), svetle 
višine 6,50 m, med km avtoceste 1,081 in 2,132. Izgradnja predora je v polnem teku; 
• predor Šentvid, desna cev dolžine 1049 m, širine 9,70 m (dva vozna pasova), svetle 
višine 6,50 m, med km avtoceste1,081 in 2,130. Izgradnja predora je v polnem teku; 
• prepust za Pržanec širine 48,94 in dolžine 5,50 m, v km avtoceste 2,372. Gradbena 
dela spadajo pod začetna dela; 
• nadvoz 4-1 na deviaciji Ceste A. Bitenca dolžine 101,7 m in širine 12,3 m, v km 
avtoceste 2,319. Promet je preusmerjen čez končani objekt; 
• nadvoz 4-2 na deviaciji Kamnogoriške ceste, dolžine 82,5 m in širine 12,3 m, v km 
avtoceste 2,762. Promet je preusmerjen čez končani objekt; 
• nadhod 4-2a deviacije 1-6a, dolžine 56 m in širine 5,5 m, v km avtoceste 3,200. 
Objekt je končan, ni pa še v funkciji; 
• nadvoz 4-3 na deviaciji Podutiške ceste, dolžine 50,21 m in širine 17,70 m, v km 
avtoceste 3,731. Promet je preusmerjen čez končani objekt;  
• nadvoz 4-4 širine 14,72 in dolžine 103 m, v km avtoceste 4,128, v km kraka Koseze-2 
0,490. Promet je preusmerjen čez končani objekt; 
• nadvoz 4-5 širine11,72 in dolžine 77,0 m, v km rampe Koseze-3 0,379. Objekt je 
končan, ni pa še v funkciji; 
• most 5-1 preko Pržanca širine 37,06 m in dolžine 7,00 m, v km Podutiške ceste 0,054. 
Promet je preusmerjen čez končani objekt; 
• most 5-2 preko Pržanca-rekonstrukcija v km severne obvoznice 0,528. Promet je 
preusmerjen čez končani objekt; 
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• most 5-3 preko Pržanca v km deviacije 1-7a 0,054; 
• zidovi ob portalu predora v Pržanu (južnem portalu predora Šentvid); 
• podporni zid za gospodarski objekt ob začasni deviaciji Celovške, parc. št. 300/1, k.o. 
Šentvid, km 1,080. 
 
Izogibališča in postajališča 
 
Obstoječe izogibališče v km 5,250 se uredi tako, da je nanj onemogočen dovoz, razen za 
potrebe policije. Obstoječa postajališča na Podutiški se prestavi. Nova se izvedejo v širini    
30 m s peronom širine 2,5 m, kar omogoča postavitev nadstrešnice.  
 
Protihrupna zaščita 
 
Namen protihrupne ograje je, da se vzpostavi kakovosten prostor tako na notranji kot na 
zunanji strani ceste, kar se lahko doseže le s prilagajanjem izvedbe različnih tipov protihrupne 
zaščite stanju in značilnostim prostora na konkretnem odseku. Upoštevati je potrebno 
prostorsko zveznost postavitve različnih tipov protihrupne zaščite in enotnost v oblikovanju in 
materialih na celotnem odseku ter upoštevanje že izvedenih ukrepov na ostalih odsekih 
avtoceste. 
 
Poleg protihrupnih ograj bo avtocesta zavarovana tudi s protihrupnimi nasipi. Ker je oblika 
reliefa zelo pomembna, je potrebno brežine oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren 
oziroma tako, da se nove oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni 
relief. Na odsekih, kjer se protihrupni nasipi približajo pozidavi, se zaradi racionalne porabe 
prostora oblikuje brežine v strmejših nagibih (1:1,5) in kombinira z zasaditvijo v iztekih proti 
naravnemu terenu. Kjer pa imamo veliko prostora, je potrebno oblikovati položno brežino, z 
nagibom približno 1:3,5 tako, da poustvari naravno brežino in doseže položen iztek v naraven 
teren. Na ostalih odsekih se zaradi racionalne rabe prostora na cestni strani izvede strmejši 
nasip 1,5:1, utrjen z armirano zemljino in zasajen s pokrivnimi rastlinami. 
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Na mestih kjer aktivna protihrupna zaščita ni dovolj, zaradi višine objekta in neposredne 
bližine avtoceste, se izvedejo dodatne pasivne zaščite. Izvedba te vrste zaščite je bila potrebna 
za pet stanovanjskih objektov. 
 
Ker je bil koridor za traso avtoceste že dolgo določen s prostorskimi plani, je bilo rušenje 
obstoječih objektov minimalno. Predvidena je bila rušitev štirih stanovanjskih objektov in 
ambulantnega objekta MNZ - pasja šola. Nekatere rušitve še niso izvedene, kot naprimer 
objekt MNZ – pasja šola, ker je potrebna zgraditev novega objekta na drugi primernejši 
lokaciji. 
 
Projekt avtocestnega odseka Šentvid – Koseze vsebuje še prestavitve, ukinitve in novogradnjo 
komunalnih vodov, kot so plinovodi, vodovodi, kanalizacija, elektrovodi, javna razsvetljava, 
tk vodi in klic v sili. Za odvodnjavanje odvečnih meteornih voda na trasi avtoceste je 
poskrbljeno z zadrževalniki in lovilci olj. Regulacije pa skrbijo za ureditev površinskih 
vodotokov. 
 
Deponije 
 
Deponija odvečnega zemeljskega materiala je predvidena v obeh pentljah priključka Brod in v 
zahodni pentlji priključka Šmartno. V priključku Brod je možno deponirati od 244.000 m3 do 
385.000 m3, v zahodni pentlji priključka Šmartno pa od 33.000 m3 do 55.000 m3, odvisno od 
predhodne poglobitve. 
 
Promet med gradnjo 
 
Poseben problem predstavlja ureditev prometa v času gradnje priključka in galerije Šentvid na 
severni strani. Ker gre za dograditev k obstoječi infrastrukturi in bo posegla tudi v sedanjo 
prometno ureditev, bo promet v času gradnje oviran. Promet iz te smeri že v sedanjih 
razmerah predstavlja vsakodnevno ozko grlo, zato so bile izdelane posebne raziskave za 
izbiro najustreznejše rešitve vodenja prometa na tem področju.  
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Avtocesta: 
• priključek Brod in galerija Šentvid (delna zapora obeh polovic, omogočena 2 vozna 
pasova v vsako smer); 
• odsek med priključkom Koseze in priključkom Brdo (delna zapora, zaprt bo odstavni 
pas). 
Hitra cesta H3: 
• odsek med priključkom Podutiške in priključkom Koseze (delna zapora, zaprt bo 
odstavni pas na rampi Koseze 1 in 4, delna zapora obeh polovic hitre ceste, 
omogočena 2 vozna pasova v vsako smer). 
Deviacije: 
• cesta Andreja Bitenca (promet se preusmeri preko novega nadvoza); 
• Kamnogoriška (promet s Plinove se preusmeri na deviacijo 1-4a, polovična zapora 
Kamnogoriške, enosmerni promet s prednostjo iz Kosez, odsek Kamnogoriške na 
območju AC se ukine); 
• Podutiška cesta (izgradnja začasnega obvoza, izgradnja nadvoza 4-3). 
 
 
2.3 Čas obravnave in valuta 
 
Vse cene so izražene v slovenskih tolarjih (SIT). Cene iz projektantskega predračuna 
(september 1999) so preračunane na nivo stalnih cen investicijskega programa, avgust 2002 
(faktor rasti cen življenjskih potrebščin 1,26770). Zaradi primerjav na planske dokumente in 
izračun stroškov financiranja so bile cene preračunane še na september 1997 (faktor rasti cen 
življenjskih potrebščin september 1997 – avgust 2002 znaša 1,49115)4. 
 
Skupna vrednost investicije avtocestnega odseka Šentvid – Koseze dolžine 5,550 km je po 
osnovnem projektu s stroški financiranja ocenjena na 27.096.710.898 SIT po stalnih cenah 
avgust 2002. Pri preračunu na tekoče cene je v letu 2002 (avgust – december) upoštevana rast 
6,9 % letno, 2003 5,1 % letno, 2004 4,6 % letno, 2005 – 2007 pa 4,2 % letno.  
 
                                                 
4 Vir:  DDC d.o.o. 2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
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Vrednost investicije se je po novelaciji investicijskega programa, jilij 2005, zaradi izvedbe 
polnega priključka vključno s stroški financiranja povečala na 38.069.829.339 SIT po stalnih 
cenah – avgust 2002.  
 
 
2.4 Metoda dela 
 
Aprila 2005 so se začeli prvi izkopi za glavno traso na avtocestnem projektu Šentvid – 
Koseze, pri katerih sem sodeloval. Menim, da je potek gradnje tako velikega projekta izredno 
zanimiv in sem ga zato želel prikazati v diplomskem delu. V začetnih poglavjih sem primerjal 
dejansko in predvideno izvedbo projekta. Vsa dela na tem projektu še niso zaključena, zato 
tudi ni mogoče napovedati točnega končnega roka izvedbe ali dejanske vrednosti investicije 
na tem projektu.  
 
V nadaljevanju sem analiziral uspešnost investicije. Delo z ugotavljanjem uspešnosti se je 
pričelo, ko sem prevzel mesto pripravnika nadzornega inženirja na projektu AC Šentvid – 
Koseze. Najprej sem dobil v roke projekt in se seznanil s potekom in značilnostmi trase ter 
objektov. Nato sem začel preučevati projekt od zasnove do izvršbe. Sledila je analiza 
obstoječe zakonodaje5, po kateri je bil ta projekt izveden.  
 
Analizi zakonodaje je sledila preučitev obstoječih metod za vrednotenje učinkov investicije in 
ocenjevanje uspešnosti investicij. Metode za ocenjevanje uspešnosti se med seboj razlikujejo 
glede na gotovost investicije (klasične metode vrednotenja investicij ter realne opcije). 
Klasične metode se glede na pravilno vključevanje časove komponente delijo na dva razreda 
(dinamične in statične metode). Za določitev uspešnosti obravnavanega projekta je 
uporabljena analiza stroškov in koristi (CBA analiza), ki temelji na dinamičnih metodah 
ocenjavanja uspešnosti investicij. Vrednotenje učinkov investicije je izvedeno s pomočjo 
programov OPCOST in TUBA.  
 
                                                 
5  Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur. l. RS, št. 110/02), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur. l. RS, št. 
110/02), Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Ur. l. RS, št. 72/2002), 
Nacionalni program izgradnje avtocest (NPIA - Ur. l. RS, št. 13/96 in 41/98). 
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Temelj za oceno uspešnosti investicije je bila Uredba o enotni metodologiji. Z njo so določena 
minimalna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicije. Izbrana investicija mora najbolje 
izpolnjevati merila, ki jih določimo z vrednotenjem:  
• ekonomske učinkovitosti investicije,  
• vrednotenjem vplivov na okolje in  
• vrednotenjem doseganja drugih ciljev investicije, kot so enakomeren gospodarski in 
regionalni razvoj. 
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3 GRADNJA TRASE AC ŠENTVID - KOSEZE 
 
 
3.1 Gradnja trase 
 
3.1.1 Potek gradnje 
 
V prvi fazi (september 2003) je potekala zaščita in prestavitev plinovodov M3 in L30000. 
 
Začetna dela so se pričela izvajati v decembru 2003 na severni strani (kjer se zaključi 
Gorenjska avtocesta). Poseku brežine nad mestom bodočega portala predorskih cevi je sledila 
gradnja začasne oporne konstrukcije za prestavitev Celovške ceste. Prestaviti je bilo potrebno 
vso komunalno infrastrukturo in narediti prevezave na novo stanje. To je omogočilo gradnjo 
novega dela galerije. Stari del galerije je bil že izveden v dolžini 270 m od severnega portala, 
manjkalo je še 170 m galerije do pričetka klasičnega dela predora. Ko se je gradnja galerije 
približala Celovški cesti, je bila potrebna izvedba nasipa za preusmeritev Celovške ceste. Po 
izgradnji dela galerije pod Celovško cesto, se je izvedla ponovna preusmeritev prometa čez 
novozgrajeni del in odkopal se je plato pred severnim portalom, kar je omogočilo začetek 
gradnje v predoru.  
 
Pred začetkom gradnje predora (marca 2004) je bilo potrebno izvesti raziskovalni rov, ki je 
služil kot podlaga za raziskavo razmer hribine predora. Gradnja samega predora se je začela 
decembra 2004 na severnem portalu v levi cevi predora. Marca 2005 pa so se pričela dela v 
desni cevi severnega portala. Dela na južni strani so se začela v obeh ceveh sočasno, junija 
2005. Napredovanju gradnje v predoru so zaradi neenakomerne sestave hribine sledili zruški 
in vdori vode. Zato se je gradnja predora zavlekla dlje kot je bilo prvotno načrtovano.  
 
Z glavnimi izkopi na trasi smo začeli aprila 2005. Gradnja je potekala vse leto in se sedaj 
bliža koncu. Čiščenju trase (poseki dreves, rušitve barak) so sledili veliki izkopi in gradnja 
objektov. Pri gradnji objektov je bila najprej potrebna izvedba pilotov, nato stebrov in plošče. 
Medtem se je na celotnem področju trase odstranil humus in začeli so se izkopi za glavno 
traso. Poglavitni problem pri izgradnji trase je v letu 2005 predstavljalo deževje. Zaradi 
Marušič, I. 2006. Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko – tehnološka smer 
 
23 
razmočenega terena, je bilo potrebno posebno pozornost nameniti nosilnosti in vlažnosti 
temeljnih tal. Nadaljnja vgradnja plasti spodnjega ustroja je potekala na podlagi rezultatov teh 
meritev. Gradnja je potekala nemoteno po potrjenem terminskem planu.  
 
3.1.2 Slikovna dokumentacija gradnje 
 
Gradnjo avtocestnega odseka Šentvid-Koseze sem spremljal in izvajal nadzor od prvih 
izkopov za glavno traso, aprila 2005, do trenutnega stanja, ko se izvajalci začasno umikajo z 
gradbišča trase. 
 
Slika 3-1: Raziskovalni rov, 29.8.2005 
 
 
Slika 3-2: Predor – začetek del na jugu, 14.6.2005 
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Slika 3-3: Predor – potek gradnje v kaverni, 24.3.2006 
 
 
 
Slika 3-4: Predor – predorska cev na severu, 13.1.2006 
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Slika 3-5: Objekti – izdelava stebrov za Nadvoz 4-1, 1.6.2005 
 
 
 
Slika 3-6: Objekti – vgradnja armature za stebre Nadvoza 4-4, 13.7.2005 
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Slika 3-7: Objekti – vgradnja armature za Nadvoz 4-5, 13.4.2006 
 
 
 
Slika 3-8: Objekti – izdelava plošče za Nadvoz 4-2, 7.9.2005 
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Slika 3-9: Objekti – izdelava pilotov in izkop za temelje Nadvoza 4-2, 8.6.2005 
  
 
Slika 3-10: Objekti – podporna konstrukcija za Nadvoz 4-2A, 12.12.2005 
 
 
Slika 3-11: Objekti – krajni opornik ter stebri Nadvoza 4-3, 25.8.2005 
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Slika 3-12: Objekti – dokončan Nadvoz 4-2, 10.11.2006 
 
 
Slika 3-13: Objekti – dokončan Nadvoz 4-3, 10.11.2006 
 
 
Slika 3-14: Objekti – dokončan Nadvoz 4-4, 10.11.2006 
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Slika 3-15: Trasa – teren pred začetkom gradnje, 14.6.2005 
 
 
Slika 3-16: Trasa – začetek gradbenih del (odstranitev humusa), 1.6.2005 
 
 
Slika 3-17: Trasa – vgrajevanje povoznega platoja, 10.8.2005 
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Slika 3-18: Trasa – nadaljevanje gradnje v zimskih razmerah, 2.12.2005 
 
 
Slika 3-19: Trasa – asfaltirana trasa avtoceste (P120 – P140), 10.11.2006 
 
 
Slika 3-20: Trasa – poplavljene površine trase zaradi obilnega deževja, 9.8.2005 
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Slika 3-21: Trasa – poglobitve zaradi slabo nosilnih temeljnih tal, 25.8.2005 
 
 
Slika 3-22: Trasa – široki izkopi na trasi (P140 – P160), 7.9.2005 
 
 
Slika 3-23: Trasa – široki izkopi na trasi (P210 – P230), 6.10.2005 
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Slika 3-24: Trasa – začasno zaključena dela na trasi (P140 – P170), 10.11.2006 
 
 
Slika 3-25: Trasa – začasno zaključena dela na trasi (P160 – P190), 10.11.2006 
 
 
Slika 3-26: Trasa – začasno zaključena dela na trasi (P200 – P230), 10.11.2006 
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3.1.3 Trenutno stanje (november 2006) 
 
Začetna dela so večinoma končana, ostala je so le še dela, ki so vezana na dokončanje predora 
(še 20 m galerije). 
 
Dela na trasi se bližajo začasnemu koncu. Izvedeni so vsi izkopi in nasipi na trasi, deviacije 
pomembnih cest so končane in po njih nemoteno poteka promet. Protihrupni nasipi in zidovi 
so postavljeni v končno stanje, nadvozi so prometno obremenjeni, komunalni vodi pa so 
položeni (vodovodi in plinovodi so že v funkciji, klic v sili in elektrovodi, ki so povezani s 
traso avtoceste, pa bodo počakali na otvoritev predora). V zaključni fazi je postavljanje 
varnostnih in varovalnih ograj, gradnja zadrževalnih bazenov ter čiščenje območja LN 
oziroma tistega dela gradbišča, ki ne bo v uporabi do vrnitve izvajalcev poleti 2007. 
 
Nekatera dela na trasi smo prestavili na naslednje leto, ker so vezana na izgradnjo predora. 
Tako bomo izvedli zaključno plast asfalta (DBM) naslednje poletje ali jesen, plato pred 
južnim portalom pa bo izveden po umiku začasne betonarne. Ostajajo nam še nekatere 
okoljske ureditve (zasaditve), deviacije (1-6A - dokončna ureditev naslednje leto zaradi 
posedanja terena pod nasipom, 1-4A – končno izvedbo preprečuje hiša v privatni lasti, ki še ni 
porušena, 1-7 – izgradnja zadnjih profilov je omejena z objektom MNZ, ki še ni porušen), 
priključne rampe (rampa 3, 4, 6 in 8 – asfaltiranje zaključnega sloja asfalta bo potekalo 
vzporedno z asfaltiranjem zaključnega sloja trase).  
 
V predoru napredujejo dela počasneje kot je bilo pričakovano. Kljub težkim razmeram 
(nekoherentna zemljina, udori vode, zruški) se približuje dan preboja obeh cevi predora. 
Trenutno je izkopanih 1933,9 m ali 92,40 odstotka vseh štirih predorskih cevi brez 
priključkov (podatki 6.11.2006). Preboju nato sledijo še mnogi elementi gradnje, kot je 
elektrostrojna oprema in izdelava vozišča. Dela na najtežjem delu predora, to je izgradnja 
obeh kavern, v katerih se združita priključni cevi z glavnima predorskima cevema, tudi še 
niso v polnem teku. Zato je predvideni datum končanja del še neznan, vendar pa bo po 
trenutnih predvidevanjih avtocestni odsek Šentvid – Koseze prevozen konec leta 2007. 
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3.2 Primerjava napredovanja del po projektu in dejanske izvedbe 
 
Dela so potekala v skladu s predvidenimi terminskimi plani za posamezne sklope del   
(Priloga B). Te sklope sem razdelil na pet delov, po posameznih pogodbah. Napredovanje del 
po predvidenem in dejanskem terminskem planu je razvidno v preglednici 3-1. Z grafikoni 
sem ponazoril finančni potek del po posameznih pogodbah. 
 
Preglednica 3-1: Napredovanje del (oktober 2006) 
Naloga predvideno napredovanje dejansko napredovanje 
   
Prestavitev in zaščita 
plinovodov M3 in L30000 
% dokončanja: 100 % 
Rok dokončanja: november 2003 
% dokončanja: 100 %  
Rok dokončanja: november 2003 
Začetna gradbena dela 
sklopi 1,2,4 
% dokončanja: 100 % 
Rok dokončanja: oktober 2004 
% dokončanja: 98 %  
Rok dokončanja: oktober 2006 
Raziskovalni rov-predor 
Šentvid 
% dokončanja: 100 % 
Rok dokončanja: avgust 2004 
% dokončanja: 100 % 
Rok dokončanja: junij 2005 
Predor Šentvid % dokončanja: 100 % 
Rok dokončanja: oktober 2006 
% dokončanja: 77,0% 
Rok dokončanja: 2007 
Gradnja trase in objektov % dokončanja:  100% 
Rok dokončanja: julij 2006 
% dokončanja:  88% 
Rok dokončanja: 2007 
 
Prestavitev in zaščita plinovodov M3 in L30000 je končana tako po predvidevanjih kot po 
dejanskem stanju. Začetna gradbena dela naj bi bila že končana, vendar pa ostaja še del 
galerije, katerega ni mogoče zgraditi pred prebojem predora (Grafikon 3-1). Raziskovalni rov 
za predor Šentvid je bil končan in je služil svojemu namenu za predhodno ugotovitev 
dejanskega stanja hribine, kjer poteka predor Šentvid (Grafikon 3-2). Sam predor naj bi bil po 
predvidevanjih že končan, vendar pa se zaradi otežene tehnologije gradnje še ni zaključil in 
zaostaja za prvotnim terminskim planom. Popravljeni terminski plan predvideva rok 
dokončanja do konca leta 2007 (Grafikon 3-3). Konec gradnje trase in objektov je bil 
predviden za julij 2006. Dela na tem odseku so potekala v skladu s terminskim planom, 
vendar pa nekaterih del nismo mogli izvesti do konca zaradi zaostajanja gradnje predora. 
Tako se je na podlagi ohranjanja najvišje kvalitete končnega izdelka (obremenitev materialov 
takoj po vgradnji) prestavila vgradnja zaključnega obrabnega sloja asfalta na trasi in njenih 
priključnih rampah. Dela so trenutno ustavljena, spremenjen terminski plan pa je vezan na 
dokončanje predora (Grafikon 3-4).   
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Grafikon 3-1: Potek gradnje začetnih del po pogodbi št. 678/2003 
Potek gradnje začetnih del
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Grafikon 3-2: Potek gradnje raziskovalnega rova po pogodbi št. 134/2004 
Potek gradnje raziskovalnega rova
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*Opomba: V septembru 2006 je bil potrjen aneks k pogodbi. 
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Grafikon 3-3: Potek gradnje v predoru Šentvid po pogodbi št. 1172/2004 
Potek gradnje v predoru Šentvid
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*Opomba: Potek del je prikazan po popravljenem terminskem planu. 
 
 
Grafikon 3-4: Potek gradnje na trasi in objektih po pogodbi št. 188/2005 
Potek gradnje na trasi in objektih
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*Opomba: Potek del je prikazan po popravljenem terminskem planu, ki je vezan na dokončanje predora. 
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3.3     Ugotovitev neskladnosti s projektom predvidenih del  
 
S primerjavo po projektu predvidenih del in količine dejansko izvedenih del lahko ugotovimo 
uspešnost projektiranja in natančnost popisa gradbenih del. 
 
Dejanske količine gradbenih del za raziskovalni rov se niso bistveno oddaljile od količin po 
projektantskem popisu, kajti ostale so znotraj pogodbene vrednosti. Sklenil se je le aneks za 
dodatnih 19 mio SIT zaradi dodatnih podpornih ukrepov v raziskovalnem rovu, ki so bili 
potrebni za varno nadaljevanje dela. 
 
Pri začetnih gradbenih delih je prišlo do povišanja pogodbene vrednosti zaradi večje količine 
gradbenih del pri gradnji galerije ter dodatnih del pri izgradnji fekalne in meteorne 
kanalizacije. Sklenjen je bil aneks za 395 mio SIT, ki je zajemal izgradnjo dodatnih 22m 
galerije in izgradnjo kanalizacije na deviaciji Celovške ceste, kar ni bilo predmet prvotno 
razpisanih del. 
 
Vrednost investicije predora se je povečala zaradi izbire nove variante s polnim priključkom, 
za katerega je bila izvedena dodatna analiza ekonomske upravičenosti. Zaradi novega 
povečanega profila predorskih cevi, so tudi količine gradbenih del drugačne od predvidenih 
po projektu za polovični priključek v Šentvidu. Dejansko pa bo gradnja tropasovnega 
dvocevnega predora tudi dražja od predvidenega projekta s polnim priključkom. Do 
podražitev prihaja predvsem zaradi slabe geološke sestave hribine, kateri so sledili zruški ter 
udori vode med gradnjo predorskih cevi, zaradi česar je celoten projekt v zamudi za prvotnim 
terminskim planom. 
 
Pri gradnji trase in objektov je prišlo do velikih razlik predvsem v količini predvidenega in 
dejanskega odvečnega materiala. Do takšne napake je pripeljalo dejstvo, da izkopan material 
na trasi ni bil primeren za vgradnjo v nasipe, kot je bilo načrtovano po projektu. Ves material 
iz izkopov je bilo potrebno odpeljati na trajne deponije. Tako so se pojavile povečane količine 
materiala za odvoz ter povečanje stroškov za deponije (Grafikon 3-5). Manjkajoči material za 
nasipe pa je bilo potrebno pripeljati iz kamnolomov.  
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Grafikon 3-5: Prikaz razlike med predvidenimi in dejanskimi količinami izkopov, nasipov in 
odvoza materiala na deponije 
Predvidene in dejanske količine izkopov, odvoza materiala, 
stroškov za deponije in nasipov
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*Opomba: Nekaterih postavk iz naslova izkopov zemljin se dejansko ni izvajalo. 
 
Material, izkopan na trasi, je bil predviden za izdelavo vseh vrst nasipov, tudi protihrupnih, 
ker pa se je ugotovilo, da njegova vgradnja ni primerna, so se poiskale druge rešitve. Za 
protihrupne nasipe se je po metodi, ki je bila navedena v »Poročilu o preveritvi ustreznosti in 
uporabnosti lokalnih materialov za gradnjo, GI-ZRMK Ljubljana, julij 2005«, uporabil 
material iz predora, kar je pomenilo trajno deponiranje 44.000 m3 materiala.  
 
Razlike v izkopanem materialu so se pojavile tudi zaradi poglobitev, ki so bile potrebne zaradi 
slabe nosilnosti temeljnih tal. Na nekaterih področjih, kjer se je gradila trasa avtoceste, so bila 
temeljna tla neustrezne kakovosti (slaba nosilnost). Sledile se poglobitve do 0,5m globine, kar 
je tudi povečalo količino izkopanega materiala ter kamnitega materiala, potrebnega za 
izdelavo povoznega platoja.   
 
Pri izdelavi komunalnih vodov so nastala dodatna in več dela na plinovodih in vodovodih, kot 
posledica sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije v fazi PZI (projekt za izvedbo), ki 
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so bile parcialno predane v času gradnje. Na dodatna in več dela so tudi vplivale spremembe 
nastale med samo gradnjo, ki so evidentirane v gradbenih dnevnikih z vpisi projektanta. 
Delno so na dodatna dela vplivali tudi nepopolni podatki iz katastra podzemnih komunalnih 
naprav in nepopolni popisi materiala v projektih.  
 
Vrednost investicije se je povečala tudi zaradi spremembe zgornjega ustroja na trasi avtoceste. 
Ker voziščna konstrukcija, ki je bila določena v projektni dokumentaciji, ni upoštevala 
bistvenega povečanja prometa in predvsem težke obremenitve s tovornimi vozili, je bilo 
potrebno ustrezno povečanje (izboljšanje) zgornjega ustroja (Preglednica 3-2).  
 
Preglednica 3-2:  Primerjava sestave zgornjega ustroja glavne trase avtoceste na voznem 
pasu po osnovnem projektu in po izboljšanju 
Zgornji ustroj Po projektu Novo stanje 
DBM 3 cm (DBM 8s) 3 cm (8s, PmB III) 
Bitudrobir 7 cm (BD 32s) 7 cm (22s PmB II) 
Bitudrobir 7 cm (BD 32s) 9 cm (32s Bit 60) 
Cementna stabilizacija 15 cm 20 cm 
*Opomba:  Nova sestava zgornjega ustroja je bila narejena na podlagi navodil, ki jih je podal DDC, sektor za 
kakovost, tehnologijo in razvoj. 
 
V tem poglavju sem navedel le večje spremembe in neskladnosti z osnovnim projektom, kajti 
le te se poznajo pri končnem finančnem obračunu. Za zagotovitev zmanjšanja takšnih in 
podobnih neskladij menim, da bi bila potrebna podrobnejša predhodna študija območja, na 
katerem poteka gradnja. Pomembna je tudi večja natančnost pri izdelavi projektov za izvedbo 
(PZI) in večja kontrola pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij za projektno dokumentacijo. 
 
Vrednost investicije za avtocestni projekt Šentvid – Koseze se bo zaradi dodatnih del 
nedvomno povečala. Skleniti bo potrebno anekse za več dela, kar bo podražilo celoten 
projekt. Analiza občutljivosti6 prikazuje ekonomsko upravičenost investicije tudi v primeru  
20 % povečanja investicijskih stroškov ter istočasnem 10 % zmanjšanju koristi uporabnikov. 
Varianta s polnim priključkom, ki se dejansko gradi, pa še dodatno poviša ekonomsko 
upravičenost investicije. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da bo investicija 
ekonomsko upravičena kljub povečani vrednosti celotne investicije. 
                                                 
6 Vir: DDC d.o.o. 2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana.  
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4 ANALIZA METODOLOGIJE ZA IZDELAVO PROGRAMOV ZA JAVNA 
NAROČILA INVESTICIJSKEGA ZNAČAJA V OKVIRU PROJEKTA AC 
ŠENTVID - KOSEZE 
 
Uredba o enotni metodologiji in kasneje sprejeta Uredba o metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja za javne ceste - Ur. l. RS, št. 118/2005 (v 
nadaljnjem besedilu »Uredba za javne ceste«) določata vsebino in vrste investicijske 
dokumentacije ter postopke in merila za ugotavljanje učinkovitosti. Ti so podlaga za 
odločanje o investicijah, za katere je potrebna oddaja javnega naročila. Predpisi javnih naročil 
urejajo porabo in gospodarjenje z javno-finančnimi sredstvi, ter upoštevajo načela finančno-
tržne in narodno-gospodarske upravičenosti. 
 
Od leta 1998 se je v postopkih izdelave investicijske dokumentacije v cestno infrastrukturo 
uporabljala Uredba o enotni metodologiji, konec leta 2005 pa je bila sprejeta Uredba za javne 
ceste, ki je stopila v veljavo v januarju 2006. Odločitev za investicijo avtocestnega odseka 
Šentvid – Koseze je bila sprejeta že pred letom 2005 in je izvedena v skladu z navodili 
Uredbe o enotni metodologiji. Zato sem za analizo izbral Uredbo o enotni metodologiji, kateri 
sem dodal komentarje za primerjavo z novo sprejeto uredbo. 
 
 
4.1 Splošne določbe ter osnove za ovrednotenje in ocenjevanje investicij 
 
Določila, ki se navezujejo na projekt Šentvid – Koseze, povzeta iz Uredbe o enotni 
metodologiji: 
• ta metodologija se uporablja v postopku izdelave programov za investicije, vključene 
v nacionalne programe; 
• metodologija določa, da za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000.000,00 SIT 
je potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko 
zasnovo in investicijski program; 
• za izračun se uporablja analiza stroškov in koristi, analiza stroškovne učinkovitosti, 
analiza vplivov investicije na proračun in analiza občutljivosti; 
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Osnove za ovrednotenje in ocenjevanje investicij so: določitev ciljev, priprava predlogov 
variant za doseganje ciljev, opredelitev vrednostnega in finančnega obsega stroškov in koristi 
vsake od variant, ugotavljanje občutljivosti variant, izbor optimalne variante in predstavitev 
rezultatov ter novelacija investicijskega programa. 
 
 
4.2 Vrste in vsebina investicijske dokumentacije  
 
4.2.1 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) 
 
Ta dokument vsebuje potrebne podatke za določitev investicijske namere in njenih ciljev, 
določa funkcionalne zahteve, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument 
identifikacije investicijskega projekta je osnova za odločanje o nadaljevanju investicije.  
 
Vsebovati mora podatke, kot so:  
• opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih 
za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske ter projektne dokumentacije;  
• analizo sedanjega stanja;  
• opredelitev ciljev investicije;  
• ugotovitev različnih variant (minimalne variante »brez« investicije in variante »z« 
investicijo);  
• opredelitev vrste investicije, določitev investicije po stalnih cenah in potrebne 
investicijske dokumentacije;  
• opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev, 
lokacija, obseg naložbe, varstvo okolja, terminski plan, kadrovsko-organizacijska 
shema);  
• ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oziroma 
investicijskega programa;  
• terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije. 
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4.2.2 Predinvesticijska zasnova (PINV-Z) 
 
V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, ki izpolnjujejo cilje iz dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta, najmanj pa minimalna varianta (brez) investicije in 
varianta z investicijo. S pregledom vseh variant se ugotovijo omejitve in posledice 
posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante. To je povzetek predhodno 
izvedenih del in rezultatov njihovih analiz: ekonomske analize, ki utemeljujejo koristnost 
investicije ter usklajenost s predvideno strategijo razvoja; tehnološki načrt z izborom in 
pregledom potrebne opreme; idejne gradbene in druge rešitve; geološke, geomehanske, 
seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave; analiza vplivov na okolje in 
vplivov s predvidenimi ukrepi. 
 
Obvezna vsebina vključuje: 
• povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta z določitvijo investitorja 
ter ciljev oziroma strategije (Uredba za javne ceste ne predvideva več tega povzetka); 
• analizo obstoječega stanja s prikazom potreb po predmetni investiciji, ter usklajenost 
investicijskega projekta s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije; 
• analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračunom učinkovitosti za 
ekonomsko dobo investicije; 
• analizo lokacij variant z opisom pomembnejših vplivov investicije, analizo možnih 
lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja; 
• analizo zaposlenih po posameznih variantah; 
• okvirni terminski plan realizacije investicije z dinamiko financiranja po variantah; 
• okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant; 
• izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja inv. sredstev, interna stopnja 
donosa, neto sedanja vrednost, relativna neto sedanja vrednost); 
• analizo občutljivosti posamezne variante; 
• opis meril in ponderjev za izbor optimalne variante; 
• predlog z opisom optimalne variante. 
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4.2.3 Investicijski program (INV-P) 
 
Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja 
strokovno osnovo za investicijsko odločitev. To je podrobno razdelana optimalna varianta, ki 
temelji na idejnem projektu, prostorskem izvedbenem aktu, tehnološkem projektu s 
specifikacijo opreme ter geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, 
ekoloških in drugih raziskavah. 
 
Investicijski program mora vsebovati: 
• povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma predinvesticijske 
zasnove z ugotovitvijo sprememb in vzrokov zanje; 
• uvodno pojasnilo s povzetkom investicijskega programa (vsebuje cilje investicije, 
spisek strokovnih podlag, kratek opis optimalne variante, navedbo odgovornih oseb, 
predvideno organizacijo za izvedbo investicije, prikaz vrednosti investicije s 
predvideno finančno konstrukcijo, prikaz rezultatov izračuna upravičenosti 
investicije); 
• osnovne podatke o investitorju in naročniku; 
• analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja; 
• tehnično-tehnološki del (podlaga je najmanj idejni projekt); 
• analizo zaposlenih za minimalno varianto (varianto brez investicije) ter varianto z 
investicijo; 
• oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah; 
• analizo lokacije; 
• analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo 
negativnih vplivov; 
• terminski plan izvedbe investicije; 
• finančno konstrukcijo po tekočih cenah (tudi izračun odplačila kreditov); 
• izračun upravičenosti v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev 
(doba vračanja inv. sredstev, interna stopnja donosa, neto sedanja vrednost, relativna 
neto sedanja vrednost); 
• predstavitev in razlaga rezultatov. 
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4.2.4 Novelacija investicijskega programa (NOV INV-P) 
 
Novelacijo investicijskega programa je potrebno izdelati, če se spremenijo ključne 
predpostavke iz investicijskega programa v takem obsegu, da se bodo najmanj za 15 
odstotkov (20% po Uredbi za javne ceste) spremenili stroški ali koristi investicije (izraženo v 
stalnih cenah). V novelaciji se ugotavljajo odstopanja , ki so v mejah odstopanj iz analize 
občutljivosti, odstopanja, ki so posledica pomanjkljivosti pri projektiranju, in odstopanja, na 
katera projektanti niso mogli vplivati. 
 
Upravičenost izdelave novelacije investicijskega programa se preveri pred začetkom izvajanja 
investicije in ob poročilih o izvajanju investicije. Upravičenost se preveri tudi v primeru, ko je 
od potrditve investicijskega programa do veljavnosti investicijskega programa (vključitev v 
načrt razvojnih programov) preteklo več kot eno leto. 
 
Ocena upravičenosti investicije vsebuje strokovno oceno o skladnosti investicijske 
dokumentacije z metodologijo in o upravičenosti investicije z vidika veljavnih meril 
učinkovitosti. Strokovna ocena upravičenosti je obvezna za dokument identifikacije 
investicijskega projekta (investicijske projekte v vrednosti 50 – 100 mio SIT),  
predinvesticijsko zasnovo in za investicijski program. 
 
 
4.3 Merila za ugotavljanje učinkovitosti investicije 
 
Pri ocenjevanju učinkovitosti investicije se, z upoštevanjem načina pridobivanja prihodkov in 
vrednosti investicije, upoštevajo finančno-tržna, ekonomska in razvojna merila ter merila 
usklajenosti z normativi, standardi in stroški na enoto učinka.  
 
Minimalna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicije so določena z Uredbo o enotni 
metodologiji. Z njo je določena vrsta in vsebina investicijske dokumentacije ter merila, po 
katerih ugotavljamo učinkovitost investicij. Na podlagi ugotovljene učinkovitosti se nato 
odločamo o investicijah, kar je tudi pogoj za oddajo javnega naročila. Upoštevati moramo 
minimalna merila za posamezne dejavnosti.  
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4.3.1 Vrste meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije 
 
Za investicije v dejavnosti gospodarske infrastrukture (ceste) se uporabljajo: 
• finančno-tržna merila (osnova je finančni tok gotovine) so: neto sedanja vrednost; 
interna stopnja donosnosti; relativna neto sedanja vrednost; 
• ekonomska merila (osnova je ekonomski tok, pri izračunih dinamičnih meril se 
uporablja metoda diskontiranja) so: ekonomska neto sedanja vrednost; ekonomska 
interna stopnja donosnosti; ekonomska relativna neto sedanja vrednost; 
• razvojna merila (ocena ustreznosti ciljem narodnogospodarskega, sektorskega in 
okoljevarstvenega razvoja, ki sistematično upošteva nemonetarne učinke). Uporablja 
se jih pri ocenjevanju investicij nad 5 milijard SIT: 
o predinvesticijska zasnova ali investicijski program ustreza ciljem 
narodnogospodarskega, sektorskega razvoja in varstva okolja, če doseže 
določen odstotek možnih točk komisije oziroma sektorske metodologije, ki 
upošteva določena merila; 
o merila sledenja ciljem narodnogospodarskega razvoja (povečanje 
konkurenčnosti, vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve, izboljšanje 
medsektorskih zmogljivosti, prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja); 
o merila sektorske proizvodno-storitvene moči, zanesljivosti in kvalitete 
delovanja (izboljšanje sistema obratovanja, povečanje učinkovitosti rabe 
produkcijskih tvorcev, disperzija načinov poslovanja); 
o merila varstva okolja (izboljšanje kvalitete zraka, vode, zmanjševanje škod v 
gozdovih, tla, ohranjanje in upravljanje vodnega režima). 
• Merila usklajenosti z normativi, standardi in stroški na enoto učinka: površina ali 
vrednost investicije na enoto; skupni stroški na enoto; stroški na enoto učinka v 
obratovanju. 
 
Pri gradnji avtocestnega odseka gre za izvedbo investicije in vrednotenje učinkov transportnih 
infrastrukturnih investicij. Narodno-gospodarski in transportni cilji so povezani med seboj, 
vendar pa je včasih nemogoče doseganje ciljev, ki so si deloma nasprotujoči, zato mora 
odločanje o transportnih projektih vključevati ekonomska in družbena merila.  
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Ekonomski razvoj določenega območja prinese povečanje potrebe po transportni 
infrastrukturi. Pri odločanju o investicijah v infrastrukturo postanejo pomembna merila 
ekonomske upravičenosti. Z nadaljnjim ekonomskim razvojem pa se pojavijo tudi negativne 
posledice. V urbanih središčih se pojavijo zastoji, prometne nesreče in dodatne obremenitve 
na okolje. Zato moramo s pomočjo družbenih meril priti do ravnovesja med ravnijo 
transportnih storitev in negativnimi posledicami, ki jih prinese razvoj. Zelo učinkovito orodje 
za iskanje ravnovesja so se pokazali nacionalni programi. V njih se lahko opredeli razmerje 
med družbenimi in ekonomskimi cilji v transportnem sektorju. 
  
Preden se sprejme odločitev o investiciji, je potrebno ovrednotenje učinkov investicije, za 
katero potrebujemo določene informacijske podlage. Za določanje učinkov se uporabljajo 
različne metode. Rezultat teh metod pa še ne pomeni dokončne odločitve o investiciji.  
 
4.3.2 Določitev učinkov projekta 
 
Potencialne učinke lahko razdelimo v dve skupini: 
• neposredni (uporabniški) učinki (operativni stroški uporabnikov, stroški vzdrževanja, 
stroški prometnih nesreč, ločitveni učinki v naseljih in ogroženost pešcev in kolesarjev 
v prometu); 
• posredni (strukturni) stroški (hrup, onesnaževanje zraka, obremenitev voda, 
obremenitev biotopov; pogoji za dejavnosti v prostoru, naravna in kulturna dediščina, 
urbani in regionalni razvoj, povezanost naselij). 
 
4.3.3 Eksternalije 
 
To so stroški, ki niso upoštevani v mehanizmu tržnega določanja cen transportnih sredstev. 
Ne zajemajo okoljskih učinkov transportnih sredstev. Družbena korist pa je določena z 
ekonomsko aktivnostjo in okoljsko obremenitvijo. Maksimalno družbeno (neto) korist 
dosežemo, ko se vrednosti stroškov in koristi izenačita. Vrednost med maksimalno koristjo in 
točko, kjer znaša dobiček 0, imenujemo tržno napako.  
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4.3.4 Internalizacija učinkov 
 
Eksterne stroške internaliziramo preko investicije ali z  zaračunavanjem nadomestil za 
eksterne stroške. S pomočjo tehničnih standardov in zahtev soglasodajalcev lahko vključimo 
eksterne stroške v osnovno investicijo. To lahko podraži investicijo, vendar pa odpravi ali vsaj 
zmanjša nezaželene učinke. Lahko pa se negativni učinki investicije ovrednotijo in vključijo v 
ekonomski račun (po koncu investicije, če se vrednost stroškov zmanjša, se lahko pozitivna 
razlika vključi kot dodatna korist investicije).   
 
Eksterne učinke je tudi možno vključevati preko plačevanja dodatnih taks (davkov), z 
uporabo elektronskih sistemov za odčitavanje dejanske uporabe infrastrukture, plačevanje 
zavarovanja, ki krije dodatne stroške in podobno. 
 
Poglavitna razlika vključevanja eksternih stroškov je način plačevanja. Pri prvih to plačujejo 
investitorji (davkoplačevalci), pri drugih pa dejanski povzročitelji negativnih vplivov 
(uporabniki infrastrukture). Poudariti je potrebno, da se z dvigovanjem investicijskih stroškov 
povečujejo tudi stroški infrastrukture, ter da taksiranje uporabnikov poveča stroške v 
transportnem sistemu. Pozorni moramo biti na prekrito subvencioniranje in konkurenčnost. 
Če želimo doseči učinkovito odločanje na področju infrastrukture, moramo uskladiti 
investicijsko, prometno in regionalno politiko. 
 
 
4.4   Metode vrednotenja 
 
Pri nas je, kot pri večini držav, nosilec investicij v infrastrukturo država. To pomeni, da so 
metode vrednotenja naslonjene na analizo družbenih koristi investicije. 
 
Pri vrednotenju investicije najpogosteje upoštevamo: 
• vrednotenje ekonomske učinkovitosti investicije (cost-benefit analiza, v nadaljevanju: 
CBA – primerjava stroškov in koristi investicije, v preglednici 4-1 so prikazani 
stroški, ki se upoštevajo pri izračunu koristi); 
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• vrednotenje vplivov na okolje (enviromental impact assesment: EIA – ocena vplivov 
na okolje); 
• vrednotenje doseganja drugih ciljev investicije (boljša dostopnost, enakomeren 
gospodarski razvoj, prispevek k regionalnemu razvoju, plačilna bilanca države). 
 
Preglednica 4-1: Stroški, ki se upoštevajo pri izračunu koristi 
Opombe:*: obremenitve s hrupom, izpušnimi plini, ločenost naselja, varnost pešcev in kolesarjev. 
**: če so obvozi v primeru, da investicije ne bi izvedli, nujni in možni. 
***: če se obvozi v primeru, da investicije ne bi izvedli, izvajajo po občinskih cestah. 
Vir: Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za javne ceste (Ur. l. 
RS, št. 118/2005). 
 
 Za ocenjevanje investicij obstajajo trije načini:  
• multikriterialna analiza (MCA – multi criteria analysis): poglavitno je doseganje 
ciljev, ki se jih meri glede na podane indikatorje. Ti so pomnoženi z določenim 
faktorjem »uteženi« (Preglednica 4-2), tako da lahko dobimo enotno oceno za 
posamezni projekt (tudi osnovo za primerjanje projektov znotraj skupine projektov). V 
deželah, kjer imajo razvito MCA analizo, je vanjo vključena tudi CBA analiza kot 
eden od elementov;  
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• analiza stroškov in koristi (CBA – cost benefit analysis): poizkuša se zajeti vse 
pomembne učinke investicije v vseh gospodarskih sektorjih. Učinki se denarno 
ovrednotijo »monetizirajo«, pri čemer se skušamo izogniti dvojnemu štetju koristi;  
• opisna analiza (descriptive frameworks): ocenjuje se doseganje ciljev investicije z zelo 
širokim spektrom opazovanih učinkov investicije. 
 
Preglednica 4-2:  Priporočene uteži v multikriterijski analizi po posameznih vrstah investicij 
(v %) 
Vrsta investicije Merilo ekonomske 
učinkovitosti 
Merilo prostorskega 
razvoja 
Merilo okoljskih 
vplivov 
Novogradnja 60 25 15 
Rekonstrukcija 70 20 10 
Nadomestna gradnja 75 15 10 
Investicijsko vzdrževanje 80 10 10 
Vir: Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za javne ceste     
(Ur. l. RS, št. 118/2005). 
 
V Sloveniji direktne učinke vrednotimo z monetiziranjem, kakršno je običajno v državah EU 
(investicijski stroški, stroški obratovanja, časovni stroški, stroški vzdrževanja in stroški 
nesreč). Stroški so upoštevani v skladu z načeli analize stroškov in koristi (CBA). Nekateri 
drugi učinki, kot so okoljski, se vrednotijo na kvalitativni način (poročilo o vplivih na okolje). 
Na tak način v celoti zadovoljimo zahteve iz uredbe glede minimalnih meril za ugotavljanje 
učinkovitosti investicij, glede na metode vrednotenja učinkov cestnih infrastrukturnih 
investicij v Sloveniji7.  
 
 
4.5 Ugotavljanje dodatnih učinkov investicije 
 
Pri  investicijskem  programu, ki ga pripravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v 
nadaljnjem besedilu DRSC) so primarna ekonomska merila, družbena merila pa so le 
korektivnega značaja. Pri projektiranju so upoštevani vsi okoljski in prostorski standardi ter 
                                                 
7 Opomba:  V multikriterijalno analizo (MCA), ki jo uporabljajo v zahodni Evropi, je vključeno merilo 
ekonomske upravičenosti (CBA), merilo okoljskih vplivov in merilo prostorskega razvoja. 
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zahteve soglasodajalcev, tako da so izločeni ekstremni primeri, ki bi negativno vplivali na 
presojo učinkovitosti določene investicije.  
 
Z merili za določanje investicije ugotavljamo upravičenost posamezne investicije in njeno 
primerjavo z drugimi investicijami. Pri veljavnem postopku za ugotavljanje upravičenosti 
upoštevamo prometno – ekonomsko vrednotenje. Ta postopek pa ne vključuje drugih 
prometnih učinkov, ki z družbenim razvojem postajajo vse bolj pomembni (vplivi na okolje). 
 
Ko se ugotovi, da je projekt prometno – ekonomsko upravičen, je postopek vrednotenja 
zaključen in projekt je iz družbeno – ekonomskega vidika upravičen. V nasprotnem primeru 
se opravi dodatno vrednotenje.  
 
Vrednotenje znotraj in izven naselij se bistveno razlikuje zaradi vpliva cestnega prometa na 
okolje. 
 
4.5.1 Učinki v naseljih 
 
V naseljih so zelo pomembne obremenitve okolice s hrupom in izpušnimi plini (niso 
pomembne izven naselja ob predpostavki, da so vozila v skladu s tehničnimi normativi). Velik 
pomen ima tudi prometna varnost (z ukrepi izboljšanja prometne varnosti v naseljih lahko 
celo povečamo stroške uporabnikov (ureditev prehodov, semaforizacije križišč in podobno)). 
Pri ocenjevanju učinkov ceste v naseljih se uporablja metodologija, ki obdeluje vplive, kot so 
obremenitve s hrupom, obremenitve z izpušnimi plini, ločitveni učinek in ogroženost pešcev 
in kolesarjev.  
 
Metodologija, s katero lahko izračunamo okoljske obremenitve, je bila izdelana v okviru 
raziskovalne naloge za naslovom »Metodologija opredelitve obsega sofinanciranja obvoznic 
naselij, Ljubljana: OMEGAconsoult, april 1999«.  S to metodologijo ovrednotimo 
ekonomske vrednosti posameznih vplivov v denarju, da jih je mogoče vključiti v redno 
ekonomsko vrednotenje, kot dodatne stroške. Kriterij upravičenosti investicije je s tem 
ekonomski in ima vključene vrednosti okoljskih učinkov. 
 
Marušič, I. 2006. Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko – tehnološka smer 
 
51 
4.5.2 Učinki izven naselij 
 
 Pri dodatnem vrednotenju gre za iskanje družbeno-ekonomskih učinkov investicije, ki se ne 
odražajo skozi obseg prometa (PLDP). Če ima neka investicija velik pomen za neko skupnost, 
se to odraža v ustrezno velikem obsegu prometa (številu uporabnikov). Ker so učinki 
investicije v tem primeru že ovrednoteni v standardnem prometno – ekonomskem 
vrednotenju, je potrebno postaviti omejitve (v strukturi koristi jih lahko največ 1/3 izvira iz 
dodatnih koristi in pri investicijah, ki pri prometno-ekonomskem vrednotenju niso izkazale 
dovolj koristi, je skupna stopnja donosnosti omejena na raven diskontne stopnje). S temi 
omejitvami bodo ti učinki ostali ne prevladujoči, upravičenost investicije pa povečala.  
 
4.5.3 Možne dodatne koristi investicije 
 
Dodatne koristi investicije izvirajo iz funkcije infrastrukture, ki jo ima ta v določenem 
družbenem okolju. V manj razvitih področjih je potrebno zgraditi infrastrukturo, da se 
spodbudi gospodarska aktivnost, učinki pa se pokažejo šele čez nekaj časa. V razvitem okolju 
pa se gospodarska aktivnost odraža v velikosti obsega prometa. Z uporabo dodatnih družbeno-
ekonomskih koristi so lahko območja z nižjo stopnjo donosnosti v procesu vrednotenja 
investicij primerljiva z ostalimi8. 
 
Vlada je z »Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi 
in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila« določila območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. Med te spadajo občine, ki plačujejo manj dohodnine (starejši ljudje, tisti, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom) in spadajo v kategorijo ekonomsko šibkega območja.  
 
Dodatne družbeno-ekonomske koristi izračunamo po naslednji formuli: 
Dodatne družbeno-ekonomske koristi = (ISDpev / 2)*(število strukturnih neravnovesij / 6) 
 
• ISDpev – interna stopnja donosnosti iz prometno-ekonomskega vrednotenja; 
                                                 
8 Opomba:  Prag donosnosti DRSC lahko dosežejo s sofinanciranjem iz skladov za regionalni razvoj in skladov 
za družbeno ter ekonomsko kohezijo. Na ta način se potrebni vložek Direkcije zmanjša, donosnost 
njenih sredstev pa poveča. 
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• Strukturna neravnovesja – ekonomsko šibka območja (bruto osnova za dohodnino je 
znašala največ 80% državnega povprečja, upad števila prebivalstva), območja s 
strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, večji delež prebivalstva zaposlenega 
v kmetijstvu, razvojno omejevana obmejna območja. 
 
Dodatne koristi prištejemo obravnavanemu projektu, tako da dobimo višjo donosnost. 
Seštevek pa navzgor omejimo na 8 % skupne interne stopnje donosnosti, kajti tako 
preprečimo izrivanje projektov z zadostno prometno-ekonomsko upravičenostjo. S takšno 
vrednostjo ISD je projekt pri DRSC uvrščen v nabor projektov za realizacijo (če se kljub temu 
ne uvrsti v nabor, je mogoče povečati njegovo upravičenost s sofinanciranjem). 
 
Dodatne družbeno-ekonomske koristi lahko vrednotimo tudi z uporabo Dolgoročnega 
prostorskega plana Republike Slovenije. Z njim je predpisana dolgoročna raba prostora in 
njemu primerne infrastrukture (prometni terminali, železnice, ceste, letališča, pristanišča, 
gozdne in kmetijske površine, vodna zajetja, urbana področja in podobno). 
 
Oceno upravičenosti posameznega projekta torej določimo s pomočjo prometno-
ekonomskega vrednotenja, vrednotenja okoljskih vplivov v naseljih in vrednotenja dodatnih 
družbeno-ekonomskih učinkov. Ko ugotovimo, da je nek projekt upravičen, moramo za 
planiranje investicij ta projekt še rangirati v primerjavi z drugimi upravičenimi projekti. Pri 
rangiranju moramo določiti indikatorje, ki opredeljujejo relativno težo projekta v primerjavi z 
drugimi projekti, uteži posameznih indikatorjev in mehanizem izračunavanja ranga. 
 
4.6 Prostorsko povezane investicije 
 
Prostorski učinki so lahko pozitivni in negativni hkrati, kajti izgradnja ceste poveča vrednost 
zemljišč, lahko pa negativno upliva na značilnost krajine. Pri načrtovanju infrastrukture na 
nekem območju moramo biti pozorni na dolgoročni plan in ne le potrebe, ki se pojavijo v 
sedanjosti. Premikanje že zgrajenih objektov je zapleteno in zelo drago. Ko se odločamo o 
investicijah, moramo biti tudi pozorni na medsebojno vplivanje z drugimi investicijami, kajti 
neka investicija lahko prikazuje negativni donos, vendar pa omogoča nastajanje koristi pri 
drugi infrastrukturni investiciji.  
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5 METODE OCENJEVANJA USPEŠNOSTI INVESTICIJ 
 
Pri izbiri različnih investicij ali ene variante investicije je najpomembnejši kriterij rentabilnost 
ali donosnost. Z investicijami vplivamo na gospodarski razvoj, kajti z njimi lahko dolgoročno 
uravnavamo razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Zato je pomembna podrobna 
preučitev vseh investicijskih možnosti, primerjava med njimi in končna ocena uspešnosti.  
 
Pri podjetjih so investicijske odločitve ene najpomembnejših poslovnih odločitev. Z njimi se 
določajo pogoji poslovanja in razvoj podjetja v prihodnosti. Finančna sredstva, ki so potrebna 
za določen projekt, so omejena in s pravilno odločitvijo lahko pri enakih sredstvih povečamo 
dobiček. Za primerjavo med različnimi investicijskimi možnostmi uporabljamo različne 
metode ali merila, s katerimi zagotovimo medsebojno primerljivost. Končni rezultat je ocena 
posamezne investicije, na podlagi katere se odločimo za najboljšo varianto. 
 
Pri gospodarjenju z javno-finančnimi sredstvi mora investicija izpolnjevati pogoje, ki so 
navedeni v Uredbi o enotni metodologiji.  
 
Cilj uspešne investicije je doseči čim večjo možno donosnost investicije. Neto letni donos 
projekta predstavlja razliko med donosom poslovanja z investicijo in donosom poslovanja 
brez investicije.  
 
Metode lahko tudi delimo glede na gotovost. Pri enih predpostavimo, da investitor pozna vse 
možne posledice določene investicije, pri drugih metodah ocenjujemo v negotovosti.  
 
 
5.1      Klasične metode vrednotenja investicij 
 
Klasične metode vrednotenja investicij se uporabljajo za izračun uspešnosti ene same že 
izbrane investicije in ne upoštevajo, kako negotovost poveča vrednost investicijskega 
projekta.  Značilnost takšnih investicije je, da najprej nastanejo investicijski stroški, nato pa 
po določenem času sledijo še donosi. Takšne študije so uporabne le za sedanjost, kajti 
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predvidevajo konstantno diskontno stopnjo, kar pomeni, da se tveganje projekta v celotni 
življenjski dobi ne bo spremenilo.  
 
Klasične metode lahko razdelimo v dva razreda glede na to ali pravilno vključujejo časovno 
komponento (dinamične) ali ne (statične). S pomočjo teh metod določimo učinke investicij, ki 
jih nato na podlagi dobljenih vrednosti razvrstimo po uspešnosti. 
 
5.1.1 Statične metode9 
 
Poglavitna slabost in pomanjkljivosti statičnih metod je, da ne upoštevajo časovne 
razporeditve donosov in investicijskih izdatkov ter ne upoštevajo skupnih donosov investicije, 
kajti zanemarijo različne življenjske dobe investicij. Uporabljajo se predvsem zaradi svoje 
enostavnosti in razumljivosti kot hitri kazalci uspešnosti investicij. 
 
Doba vračanja investicijske naložbe 
Pri tej metodi ocenjujemo uspešnost investicije po dobi vračanja. Najuspešnejša je tista 
investicija, ki ima najkrajšo dobo vračanja. Ugotovimo lahko le, v kolikšnem času se bodo 
investirana sredstva povrnila. Ne upošteva različne dinamike donosov in vlaganj naložbe ter 
trajanja osnovnih sredstev (časovne razporeditve donosov in investicijskih stroškov). 
Investicije po takšni metodi niso medsebojno primerljive, metoda tudi ni primerna za 
investicije z daljšo dobo vračanja sredstev. 
donos letni
sredstva vloženaV =
 
 
Rentabilnost (donosnost) investicij  
Razmerje (v odstotkih) med donosom (po navadi iz prvega leta) investicije in investicijskim 
vložkom predstavlja rentabilnost investicije. Donos predstavlja čisti dobiček in amortizacijo 
skupaj. Med dvema investicijama izberemo tisto z večjim donosom. 
Rentabilnost sredstev =  dobiček 
sredstva 
  
                                                 
9 Vir: Pučko D., Rozman R. 1998. Ekonomika podjetja, Ljubljana, Ekonomska fakulteta. 
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Donosnost sredstev =  dobiček + amortizacija 
sredstva 
           
R = donos investicije * 100 
vložena sredstva 
 
Ta metoda predpostavlja, da je dinamika donosov po letih enaka in da je obdobje donosov 
enako.  
 
Skupni donos na enoto investicijskih stroškov 
Za razliko od rentabilnosti investicije, predstavlja ta metoda razmerje med skupnim donosom 
investicije in investicijskim vložkom. Pove nam, koliko enot skupnega donosa nam daje enota 
investicijskega vložka. Večje kot je to razmerje, uspešnejša je investicija. Ne upošteva pa 
časovne  razporeditve donosov in investicijskih izdatkov, kajti daje enako težo enako velikim 
donosom v različnih letih ekonomske dobe investicije. 
 
Povprečni letni donos na enoto investicijskih stroškov 
Povprečni letni donos je enak skupnim donosom investicije deljenim s številom let, ko 
investicija prinaša donose. Tudi ta metoda zanemarja časovno razporeditev donosov (gibanje 
vlaganj in donosov v obravnavanem obdobju) in zanemarja tudi višino vlaganj (skupni donos) 
v življenjski dobi investicije. Ta metoda bi bila sprejemljiva le pri enaki življenjski dobi dveh 
investicij, če zanemarimo dinamiko donosov. 
 
5.1.2 Dinamične metode10 
 
Če želimo upoštevati različen časovni razpored stroškov in donosov investicije ter različne 
življenjske dobe investicij, moramo vse skupaj združiti na isti časovni termin, na isto leto 
(običajno na začetno ali sedanje leto). To lahko storimo s pomočjo tehnike diskontiranja, z 
metodo sedanje vrednosti, na osnovi katere sta se izoblikovala dva kriterija za odločanje o 
investicijah (neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti)11.  
                                                 
10 Vir: Pučko D., Rozman R. 1998. Ekonomika podjetja, Ljubljana, Ekonomska fakulteta. 
11 Opomba:  Napravita časovno različno razporejene izdatke in donose investicije medsebojno primerljive. V 
bankah je najbolj smiselna diskontna stopnja kar obrestna mera. Višja diskontna stopnja daje večji 
pomen bližnjim denarnim pritokom – bolj kratkoročen project. 
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Neto sedanja vrednost 
Z metodo neto sedanje vrednosti – NSV izračunamo razliko med diskontiranim tokom vseh 
prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe. Prihodnje donose in investicijske 
izdatke diskontiramo na začetni termin, ko nastopijo prvi investicijski izdatki (stroški) in jih 
seštejemo.  
∑∑
== +
−
+
=
T
1i
i
T
1i
i r)(1
Vi
r)(1
Di  NSV
 ;  
Di … donos v i-tem obdobju;  i=1,2…T ;  r … diskontna stopnja 
Vi … vlaganje v i-tem obdobju;  i=1,2…T ;  1/(1+r) … diskontni faktor 
 
Pri pozitivni NSV je razlika med vrednostjo proizvedene ali ohranjene naložbe in vrednostjo 
porabljenih sredstev pozitivna in v tem primeru naložbo tudi sprejmemo, negativno pa 
zavrnemo. Če imamo več različnih investicijskih možnosti, izberemo tisto, ki ima najvišjo 
pozitivno NSV. Naložba je sprejemljiva le tedaj, ko nimamo druge naložbe, ki bi nam pri 
enakih investicijskih stroških dajala višjo vrednost donosov.  
 
Metode NSV pa ne moremo direktno uporabiti pri dveh investicijah z različno življenjsko 
dobo ali v primeru, ko dve investiciji zahtevata različni nivo stroškov.  
 
Indeks NSV 
V primeru različnih stroškov uporabimo indeks donosnosti, ki predstavlja razmerje med 
sedanjo vrednostjo vseh donosov in sedanjo vrednostjo vseh stroškov. Ta pa mora biti večji 
od 1 (100), da je investicija uspešna.  
100*
SVV
SVDInsv =
 
 
Metoda anuitete ali letni ekvivalent 
Pri investicijah z enakim NSV in različnem številu donosov (različnih življenjskih dobah) pa 
izračunamo Ekvivalentni letni donos. Izračunamo letno rento ob koncu vsakega leta pri 
določeni obrestni meri (diskontni stopnji). Tak pristop se pogosto uporablja, kajti upošteva 
časovno dinamiko in različne življenjske dobe investicij.  
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Interna stopnja donosnosti 
Z uporabo interne stopnje donosnosti – ISD želimo določiti tisto diskontno stopnjo (pri NSV 
smo jo predpostavili), z uporabo katere je NSV enaka nič (sedanja vrednost prilivov in 
sedanja vrednost odlivov se izenačita). ISD primerjamo z individualno diskontno stopnjo, da 
dobimo kriterij investicije, pri katerem se za investicijo odločimo, če je ISD večja od 
individualne diskontne stopnje. Pri večjem številu naložbenih možnosti, se odločimo za tisto z 
najvišjo ISD. 
 
ISD ne upošteva velikosti investicije, časovnih preferenc investitorja in medsebojno 
izključljivih investicij. Zato se ta metoda ocenjevanja uspešnosti investicij uporablja v 
kombinaciji z NSV, ki je bolj zanesljiva.  
 
 
5.2 Realne opcije pri investicijskem odločanju 
 
Realne opcije omogočajo prilagodljivost pri odločanju. Za razliko od klasičnih metod 
vrednotenja investicij, si pri realnih opcijah lahko izberemo, kdaj se bomo odločili za neko 
investicijo (ne velja »zdaj ali nikoli«). Torej upoštevajo možnost managementa, da ima 
opcije: opustiti, razširiti, odložiti, dajejo poudarek na pot (opcije na poti in pridobitve z njimi). 
Tako tudi zmanjšajo tveganje, kajti projekt lahko zaustavimo, odložimo ali spremenimo. V 
primeru kompleksne investicije, za razliko od klasičnih metod, se investicijski stroški in 
donosi prepletajo. Ta metoda pa ni primerna, če je investicija dragocena, nezanimiva in 
nedonosna.  
»Tradicionalne metode dobro delujejo pri odločitvah, kjer sploh ni opcij ali pa so opcije z 
nizko negotovostjo ter ni potrebe investirati v identifikacijo in vrednotenje opcij.«12  
 
5.2.1 Finančne opcije 
 
To so opcije na finančna sredstva kot so delnice ali obveznice. Ločimo več opcij: nakupna 
(daje imetniku pravico kupiti neko sredstvo), prodajna (daje imetniku pravico prodati neko 
                                                 
12 Vir:  Lenarčič M. 2004. Magistersko delo – Vrednotenje naložb: realne opcije pri investicijskem odločanju in 
strateškem načrtovanju, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 
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sredstvo), ameriška (se lahko izvrši v določenem obdobju pred časom dospetja), evropska (le 
v določenem trenutku, na dan dospetja). 
 
Za določitev cene opcij so bili razviti razni modeli, najbolj znana pa sta binomski in Black – 
Scholesov model. 
 
5.2.2 Realne opcije 
 
Pri realnih opcijah – RO (managerske opcije) managerji lahko reagirajo na spremenjene tržne 
pogoje in aktivnosti konkurence (nanašajo se na realno premoženje – nepremičnine, projekte). 
Metoda RO razširja teorijo finančnih opcij z upoštevanjem realnih sredstev.  
 
Ločimo tudi več vrst RO: opcija časa investiranja (lahko začnemo projekt kasneje), opcije 
rasti (omogoča povečanje kapacitet), opcija opustitve projekta (lahko opustimo projekt, če se 
tržni pogoji poslabšajo), prilagodljivosti projekta (spreminjanje poslovanja glede na 
spremembe pogojev med trajanjem projekta), opcija učenja (najprej preveriti v manjšem 
»poizkusnem« obsegu), opcija faz (po zaključku vsake faze pridemo do nadaljnjih opcij) in 
opcije obratovanja (možnost ustavitve ali povečanja proizvodnje med obratovanjem glede na 
povpraševanje). V praksi se realne opcije prepletajo in ena odločitev vpliva še na mnoge 
druge.  
 
RO analizo potrebujemo predvsem pri negotovih investicijskih odločitvah, ki so odvisne od 
okoliščin, ko je smiselno počakati na več informacij, ko je vrednost odvisna predvsem od 
verjetnosti prihodnje rasti (ne od trenutnih denarnih tokov). Samo z metodo RO lahko 
pravilno ovrednotimo »investicije v prilagodljivost«. 
 
 
5.3 Izbira primerne metode pri gradnji avtocest 
 
Za analizo ekonomske upravičenosti gradnje avtocestnega odseka se uporablja dinamične 
metode ekonomskega vrednotenja. Z njimi izračunamo neto sedanjo vrednost in interno 
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stopnjo donosa. Analizo ekonomske upravičenosti uporabimo za posamezne ukrepe, z 
upoštevanjem diskontiranega ekonomskega toka stroškov in koristi (CBA analiza). 
 
5.3.1 Ekonomsko vrednotenje pri investicijskem programu avtocestnega odseka 
Šentvid - Koseze 
 
Za izračun ekonomske upravičenosti osnovnega projekta je bil pri izdelavi investicijskega 
programa uporabljen programski paket  OPCOST13, ki vsebuje programe OPCOST, FACOST 
in EVAL. Koristi uporabnikov cest, ki so osnova za ekonomsko vrednotenje investicij v ceste, 
so določene kot razlika stroškov uporabnikov v omrežju brez investicije in v omrežju z 
investicijo. S primerjavo obstoječega stanja in stanja z investicijo pridemo do izračuna 
stroškov in koristi nove investicije. Nato sledi izračun ekonomskih kazalcev, kakršna sta neto 
sedanja vrednost in interna stopnja donosa ob predpostavljeni diskontni stopnji. 
 
V Sloveniji se šteje, da je splošna diskontna stopnja 8%, dokler vlada RS ne določi druge.  
Pri nas se ceste načrtujejo za 20 letno obdobje po predaji odseka v promet. Pri predpisani 
diskontni stopnji je podaljševanje tega obdobja skoraj nesmiselno, kajti diskontne koristi po 
dvajsetih letih predstavljajo le minimalen znesek. Ob uporabi nižje diskontne stopnje, kot v 
državah zahodne Evrope, pa je daljše opazovalno obdobje smiselno. 
 
Program OPCOST deluje na podlagi metodologije, ki zajema: 
• prometni del (analiza obstoječega prometa, prometne napovedi, značilnosti prometa 
glede na obratovalne stroške in aplikacija induciranega prometa glede na vrednotenje 
projektov); 
• gradbeno-tehnični del in stroški investicije; 
• ekonomiko transporta (obratovalni stroški vozil, koristi za cestni promet, finančni, 
ekonomski stroški, preusmeritve prometa med transportnimi načini ter povzetek 
računanja celotnih koristi); 
• vrednotenje projekta (analiza ekonomske upravičenosti). 
                                                 
13 Opomba:  OPCOST je orodje za merjenje cenovnih razmerij med naložbo v cestni infrastrukturi in koristmi 
uporabnikov, kot njeno posledico. Izdelalo ga je podjetje OMEGA Consult. Kot raziskovalno 
nalogo so ga financirali: Ministerstvo za promet, DRSC in DARS d.d. 
Marušič, I. 2006. Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko – tehnološka smer 
 
60 
S programskim paketom OPCOST lahko natančno določimo čas, ki ga vozila porabijo, da 
prevozijo določen cesti odsek. Zato je ustrezen za uporabo pri novogradnjah cest izven 
naselij, kot so avtoceste in hitre ceste. V primeru, ko cesta poteka skozi naselje z veliko 
križišči in priključki, pa program ne omogoča realnega vrednotenja porabljenega časa vozil. 
Zamude v križiščih se lahko ovrednoti ločeno in vnese v program kot dodatni strošek, ki se ga 
upošteva v končnem izračunu. 
 
5.3.2 Ekonomsko vrednotenje pri novelaciji investicijskega programa 
 
Poglavitni razlog za novelacijo investicijskega programa je bil polni priključek v Šentvidu in 
z njim spremenjene predorske cevi. Programski paket OPCOST, ki uporablja Povprečni 
dnevni letni promet (v nadaljevanju »PLDP«) kot osnovo, križišča, ki so večinoma ključni 
dejavnik prepustnosti in prometnih razmer, pa obravnava kot točke, v tem primeru ni bil 
ustrezen. Z njegovo uporabo bi bil ključni vpliv na prihranek časa povsem zanemarjen.  
 
Za ugotavljanje ekonomske upravičenosti in upravičenosti vlaganj v prometno infrastrukturo 
polnega priključka se je uporabil program TUBA (Transport Users Benefit Appraisal)14.  
 
Podobno kot v tujini, tudi pri nas postaja poglavitna težava prepustnost križišč. Ta se razlikuje 
v konicah prometa in izven njih, v primerjavi delovnih dni in dni ob koncu tedna ter v 
različnih obdobjih leta. Vse to dobro zajema program TUBA. 
 
Metodologija programa TUBA ima naslednje prednosti in značilnosti: 
• temelji na urnih obremenitvah (upoštevane so stvarne razmere na omrežju, stroški so 
povsem realno ocenjeni na podlagi realnih razmer tekom dneva v posameznih letnih 
obdobjih); 
• podlaga za ugotovitev prometno ekonomskih učinkov so mikroskopske ali 
makroskopske simulacije (vključujejo konkretno ureditev pasov, križišč, priključkov, 
semaforskih ciklusov, kolesarjev in pešcev, kar omogoča realno oceno učinkov na 
prometni tok); 
                                                 
14 Opomba: V Angliji je Ministrstvo za promet predpislo uporabo programa TUBA (od marca 2001). 
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• poleg fiksnih lahko uporabi tudi variabilne matrike (za večja omrežja z vplivi 
induciranega prometa); 
• v analizo so poleg cestnega motornega prometa vključene tudi javni avtobusni in po 
potrebi tirni promet (omogoča oceno, kako ukrep na enem prometnem segmentu 
vpliva na drugega); 
• sam postopek je zelo pregleden in transparenten (vgrajeni so kontrolni mehanizmi za 
sprotno odkrivanje morebitnih napak); 
• omogočen je različen prikaz izidov (stroške in koristi je mogoče razdeliti na različne 
uporabnike prometnih sredstev, za različna prostorska območja in časovna obdobja). 
 
Izračun pri orodju TUBA temelji na matrikah potovanj in matrikah potovalnih stroškov. Te 
predstavljajo vhodni podatek, ki se vzame iz prometnega modela. Tudi pri tej metodi se vedno 
primerjata dve različici: brez investicije – DM (do minimum), (sedanje omrežje ali sedanje 
omrežje z vključenimi ukrep, ki se bodo zagotovo zgodili) in različica z investicijo – DS (do 
something), (sedanje omrežje dopolnjeno s predvideno investicijo). Koristi se ugotavljajo na 
podlagi razlike učinkov med obema različicama. 
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6 OCENA USPEŠNOSTI PROJEKTA AC ŠENTVID - KOSEZE 
 
 
6.1 Ocena ekonomske upravičenosti investicije (osnovni projekt) 
 
6.1.1 Značilnosti ceste in obseg obravnavanega omrežja 
  
Glede na specifičen položaj novega avtocestnega odseka, se v ekonomski račun vključuje 
razmeroma obsežno omrežje državnih in mestnih cest, na katerega avtocesta Šentvid – Koseze 
neposredno vpliva. Vključeni so cestni odseki, na katerih bo na podlagi prometnih študij, 
zaradi novogradnje, predvidoma prišlo do večjih sprememb v prometnih obremenitvah. 
  
Omrežje z investicijo je bilo v ekonomskem računu obravnavano le v obsegu, ki je predmet 
obravnavane investicije (Slika 6-1):  
sedanje omrežje + avtocesta Šentvid – Koseze s polovičnim priključkom Šentvid.  
 
Slika 6-1: Obseg obravnavane investicije Slika 6-2: Omrežje po varianti 1-10D 
   
Vir: DDC d.o.o  2005. Novelacija investicijskega programa za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, 
Ljubljana. 
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Za prikaz učinkovitosti končne rešitve pa so iz predhodnih študij povzeti tudi rezultati za 
omrežje po varianti 1-10 D (Slika 6-2):  
sedanje omrežje + avtocesta Šentvid – Koseze s polovičnim priključkom Šentvid in s 
priključno cesto Stanežiče – Brod ter potrebnimi ukrepi na omrežju na vplivnem področju  
(rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste R1-211 na odseku Jeprca – Medvode – Stanežiče, 
rekonstrukcija obstoječe mestne ceste Brod – Črnuče in novogradnja Jeprca – Povodje). 
 
6.1.2 Razvoj prometa na obravnavanem območju 
 
Razvoj prometa na ožjem vplivnem področju novega avtocestnega odseka Šentvid – Koseze 
je prikazan s prometnimi podatki za obdobje od leta 1990 do 2001 na lokacijah petih števnih 
mest (Priloga C).  
 
Promet se na vplivnem območju novogradnje iz leta v leto povečuje (Grafikon 6-1).  
 
Grafikon 6-1: Skupni obseg prometa v obdobju 1990-2001 na števnih mestih 643 Medno, 
852 Šmartno AC, 260 Šmartno, 725 LJ Dravlje in 170 Zahodna obvoznica 
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Vir: DRSC, Promet 1990-2001. 
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Na podlagi štetja preteklih let je bila izdelana tudi napoved prometa za leti 2010 in 2020. 
Uporabljena je bila metoda enotnih faktorjev rasti za posamezne vrste prometa in razdeljena 
po tipih vozil. Stopnje rasti so ocenjene glede na dosedanji in predpostavljeni razvoj, kar je 
prikazano v preglednici 6-1. 
 
Preglednica 6-1:  Letne stopnje rasti prometa in faktorji rasti od leta 2000 do leta 2010 in 
2020 
Vrsta prometa in tip vozila 2000 - 2010 2000 - 2020 
p.l.s.r. faktor rasti p.l.s.r. faktor rasti 
NOTRANJI PROMET 1,90% 1,207 1,5% 1,347 
CILJNO IZVORNI PROMET     
VT1 (osebni domači) 2,70% 1,305 2,2% 1,545 
VT2 (osebni tuji) 5,50% 1,708 5,5% 2,918 
VT3 (avtobusi) 1,20% 1,127 1,0% 1,220 
VT4d (tovornjaki domači) 0,80% 1,083 0,6% 1,127 
VT4t (tovornjaki tuji) 3,00% 1,344 2,5% 1,639 
TRANZITNI PROMET     
VT1 (osebni domači) 3,40% 1,397 2,4% 1,607 
VT2 (osebni tuji) 5,60% 1,724 5,6% 2,997 
VT3 (avtobusi) 1,35% 1,144 1,0% 1,220 
VT4d (tovornjaki domači) 0,80% 1,083 0,6% 1,127 
VT4t (tovornjaki tuji) 3,50% 1,411 2,5% 1,639 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
Rezultati prometne napovedi so pokazali, da bi avtocestni odsek Šentvid – Koseze s 
polovičnim priključkom v Šentvidu (brez ostalih ukrepov po predlogu omrežja 1-10D) v 
planskem obdobju (2020) prevzel 31.700 vozil/dan, na Celovški cesti pa bi ostalo od 51.000 
do 62.000 vozil/dan. Takšne obremenitve bi povzročale ponovne zastoje na Celovški cesti in 
na drugih mestnih cestah v vplivnem področju, novi avtocestni odsek pa ne bi bil dovolj 
izkoriščen. 
 
Z dograditvijo osnovnega omrežja z vsemi priključnimi cestami, ki jih vključuje predlagana 
varianta 1-10 D, pa bi se bistveno razbremenila glavna mestna vpadnica (G1-8). Avtocestni 
odsek Šentvid - Koseze bi v letu 2020 prevzel 45.000 vozil/dan, na Celovški cesti (G1-8) pa 
ostaja 30.000 (2000) do 45.000 vozil/dan (2020).  
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Pomanjkanje predvidene povezave med Šentvidom in Kosezami se odraža na širšem 
vplivnem področju.  Kapaciteta posameznih križišč je na celotnem območju v času dnevnih 
konic redno presežena, urne konice se iz leta v leto podaljšujejo, ob prihodu poletnega 
turističnega navala pa se celotno omrežje ustavi. 
 
6.1.3 Metodologija 
  
Pri izračunih družbeno ekonomske upravičenosti je upoštevana vrednost investicije, stanje 
cestne mreže pred in po investiciji in sedanji ter pričakovani obseg prometa. 
  
Izračuni ekonomske upravičenosti so izdelani na osnovi cen november 2001, tako da je 
vrednost  investicije preračunana na nivo cen november 2001 na osnovi dejanskih rasti cen 
življenjskih potrebščin (faktor november 2001 – avgust 2002 je 1,0527). Za analizo 
obratovalnih stroškov vozil je analizirana obstoječa cestna mreža in obstoječa cestna mreža 
dopolnjena z novim projektom obravnavanega odseka. 
  
Pri izračunu stroškov uporabnikov cest so uporabljene metodologije in priporočila, ki jih 
vsebujejo »Navodila za izdelavo študij upravičenosti«15. V teh navodilih je tudi opisano, kako 
so izpeljani in uporabljeni posamezni faktorji in kako so izračunani ali ugotovljeni posamezni 
podatki. 
 
Slika 6-3: Shema programa OPCOST 
              
  Programski paket OPCOST   
         
  FACOST  OPCOST     
  
določimo enotne stroške za 
posamezne kategorije 
stroškov in posamezne 
vhodne parametre 
→ 
izračunamo stroške 
uporabnikov na podlagi 
prometnih podatkov in 
vrednosti investicije 
→ Izpis neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa   
         
 
                                                 
15 Opomba:  Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest so izdelali izdelovalci Dorsch Consult, Munchen, 
Nemčija, s sodelovanjem Louis Berger Inc., East Orange NJ, ZDA leta 1974. 
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Izračuni so opravljeni z uporabo programa OPCOST (Slika 6-3). Za izračun stroškov 
uporabnikov je potrebno predhodno s programom FACOST določiti enotne stroške za 
posamezne kategorije stroškov in posamezne parametre. Cene stroškov se preračunajo na 
enoten cenovni nivo. 
 
6.1.4 Vrednotenje in analiza stroškov uporabnikov  
  
Za izračun družbeno ekonomske upravičenosti z vidika koristi neposrednih uporabnikov ceste 
primerjamo dve različni varianti, katerih razlika določi koristi uporabnikov: 
 
• stroški uporabnikov na cestnem omrežju brez investicije in  
• stroški uporabnikov na cestnem omrežju z investicijo v AC odsek Šentvid – Koseze.  
  
Posredni ekonomski učinki investicije v  samem računu niso zajeti, torej so v izračun 
vključene le koristi neposrednih uporabnikov cestnega odseka oziroma omrežja, ki nastanejo 
z realizacijo predmetne investicije.  
 
Vrste vozil 
 Obratovalni stroški so izračunani za 10 vrst vozil: 
• majhno osebno vozilo (Renault 5 five plus) 
• srednje osebno vozilo (Golf variant CL 1,9D) 
• veliko osebno vozilo (Opel Omega GL 2.0i) 
• lahko tovornjak (Mercedes 408D/35) 
• srednji tovornjak (Mercedes 817/4900) 
• težki tovornjak I. (Mercedes 1820/6300) 
• težki tovornjak II. (Mercedes 2527/5200) 
• tovornjak s prikolico (Mercedes 1820/6300 s prikolico) 
• tovornjak s prikolico (Mercedes 2527/5200 s prikolico) 
• avtobus (Mercedes 0-405). 
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Vrste stroškov 
 Za vsako vrsto vozila je določenih in količinsko opredeljenih osem postavk: 
• stroški porabe (gorivo, mazivo, gume, vzdrževanje in popravila); 
• časovno odvisni stroški (amortizacija, obresti, režija, plača voznika). 
 
Kot osnova za izračunavanje stroškov porabe za vsako vrsto vozil je uporabljena hitrost 80 
km/h za osebna vozila ter 72 km/h za tovornjake in avtobuse. 
   
Stroški uporabnikov po kategorijah stroškov 
 V preglednici 6-2 so prikazani stroški uporabnikov v prvem letu uporabe AC odseka Šentvid 
– Koseze (leto 2007) na obstoječem omrežju brez investicije in na omrežju z investicijo. 
 
Preglednica 6-2: Stroški uporabnikov v letu 2007 
 Operativni Dodatni Režijski Časovni Vzdrževanje Nesreče Skupaj 
Brez investicije 12.521.054.295 1.029.663.401 14.953.986.524 24.147.669.881 317.075.310 73.418.835 53.042.868.247 
Z investicijo 11.844.094.021 987.097.999 14.419.163.432 22.965.447.207 306.263.700 74.959.690 50.597.026.048 
Razlika (koristi) 676.960.274 42.565.402 534.823.092 1.182.222.674 10.811.611 -1.540.855 2.445.842.198 
Zmanjšanje v % 5,4% 4,1% 3,6% 4,9% 3,4% -2,1% 4,6% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
Največji prihranki se pokažejo v kategoriji operativnih stroškov in nato časovnih stroškov. 
Stroški nesreč so celo nekoliko večji na omrežju z investicijo, kar je posledica povečanja 
omrežja in delno tudi metodologije za izračun oz. določitev teh stroškov. 
  
Stroški uporabnikov na enoto 
 Naslednje preglednice prikazujejo stroške uporabnikov na enoto (SIT/vozilo/km) za 
posamezne vrste vozil (10 kategorij) za obstoječe omrežje in za omrežje z investicijo. Stroški 
so prikazani za posamezne vrste in za skupne. 
  
Preglednica 6-3: Skupni stroški uporabnikov na enoto v letu 2007 
 VT1_1 VT1_2 VT2_1 VT3_1 VT4_1 VT4_2 VT4_3 VT4_4 VT4_5 VT4_6 
Brez investicije 92,9 105,3 103,8 1172,9 132,1 152,3 185,2 211,7 265,2 309,9 
Z investicijo 91,2 103,2 100,9 1170,6 130,7 150,8 183,7 209,6 262,6 307,1 
Razlika (koristi) 1,7 2,0 3,0 2,3 1,4 1,5 1,5 2,1 2,6 2,8 
Zmanjšanje v % 1,8% 1,9% 2,8% 0,2% 1,1% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
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Preglednica 6-4: Stroški porabe na enoto v letu 2007 
 VT1_1 VT1_2 VT2_1 VT3_1 VT4_1 VT4_2 VT4_3 VT4_4 VT4_5 VT4_6 
Brez investicije 19,9 24,7 32,1 108,6 57,1 69,9 88,9 104,0 128,2 160,5 
Z investicijo 19,4 24,2 31,4 107,8 56,1 68,6 87,3 102,5 126,6 159,3 
Razlika (koristi) 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,2 
Zmanjšanje v % 2,3% 2,2% 2,1% 0,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,4% 1,2% 0,7% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
Preglednica 6-5: Dodatni stroški na enoto v letu 2007 
 VT1_1 VT1_2 VT2_1 VT3_1 VT4_1 VT4_2 VT4_3 VT4_4 VT4_5 VT4_6 
Brez investicije 1,6 1,6 1,4 12,2 8,5 9,6 11,4 12,6 14,8 15,5 
Z investicijo 1,6 1,6 1,1 12,1 8,2 9,3 11,1 12,1 14,2 13,7 
Razlika (koristi) 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,7 
Zmanjšanje v % 0,6% 0,6% 20,3% 0,9% 2,7% 2,4% 2,3% 4,0% 4,0% 11,1% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
Preglednica 6-6: Režijski stroški na enoto v letu 2007 
 VT1_1 VT1_2 VT2_1 VT3_1 VT4_1 VT4_2 VT4_3 VT4_4 VT4_5 VT4_6 
Brez investicije 26,0 34,0 41,2 156,4 39,4 43,7 50,9 60,3 51,7 61,2 
Z investicijo 25,9 33,8 40,9 156,3 39,0 43,5 50,8 60,3 51,6 61,4 
Razlika (koristi) 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 -0,2 
Zmanjšanje v % 0,4% 0,4% 0,6% 0,1% 0,9% 0,6% 0,2% 0,0% 0,1% -0,3% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
Preglednica 6-7: Časovni stroški na enoto v letu 2007 
 VT1_1 VT1_2 VT2_1 VT3_1 VT4_1 VT4_2 VT4_3 VT4_4 VT4_5 VT4_6 
Brez investicije 45,5 45,0 29,2 895,6 27,1 29,1 34,0 34,8 70,6 72,8 
Z investicijo 44,3 43,6 27,4 894,4 27,1 29,0 33,8 34,7 70,2 72,7 
Razlika (koristi) 1,2 1,4 1,7 1,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 
Zmanjšanje v % 2,6% 3,0% 6,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,2% 
Vir: DDC d.o.o  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
 
6.1.5 Uporaba dinamičnih metod  
  
Za analizo ekonomske upravičenosti posameznih ukrepov so uporabljene dinamične metode 
ekonomskega vrednotenja, z upoštevanjem diskontiranega ekonomskega toka stroškov in 
koristi. Izračunati je potrebno neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosa za predvideni 
avtocestni odsek.  
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Neto sedanja vrednost 
 Pri izračunu neto sedanje vrednosti projekta upoštevamo:  
• letne koristi uporabnikov, diskontirane na začetek prvega leta uporabe novo nastale 
ceste - odseka po izvedeni investiciji;  
• stroške investicijskih vlaganj, eskontirane na začetek prvega celega leta uporabe ceste 
- odseka po izvedeni investiciji;  
• diskontno stopnjo 8 %;  
• analizirano obdobje investicije, ki je 20 let po predaji posamezne investicije  v promet;  
• opazovano obdobje 20 let (2007 – 2026). 
  
Interna stopnja donosa 
 Interna stopnja donosa je  tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost naložbe 
enaka nič. Za njen izračun so bile uporabljene enake osnove kot za izračun neto sedanje 
vrednosti. V preglednici 6-8 so prikazani rezultati izračuna neto sedanje vrednosti in interne 
stopnje donosa za  avtocestni odsek Šentvid – Koseze (polovični priključek Šentvid). 
  
Preglednica 6-8: Rezultati izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa  
 NSV ISD Investicija Diskontna stopnja 
9.926.523.160,51 11,10 25.803.824.975 8% 
  
Analiza občutljivosti 
Izdelana je bila tudi analiza občutljivosti ob upoštevanju sprememb koristi in stroškov v 
mejah od –10% do +20% (preglednica 6-9).  
  
Preglednica 6-9: Analiza občutljivosti 
NSV (v SIT) ISD (v %) Faktor stroški Faktor koristi 
9.926.523.160,51 SIT 11,10% 100,00% 100,00% 
6.127.984.516,36 SIT 9,98% 100,00% 90,00% 
13.725.061.804,66 SIT 12,15% 100,00% 110,00% 
17.523.600.448,81 SIT 13,15% 100,00% 120,00% 
12.732.409.488,61 SIT 12,26% 90,00% 100,00% 
7.120.636.832,41 SIT 10,08% 110,00% 100,00% 
4.314.750.504,31 SIT 9,19% 120,00% 100,00% 
20.329.486.776,91 SIT 14,40% 90,00% 120,00% 
516.211.860,16 SIT 8,15% 120,00% 90,00% 
16.530.948.132,76 SIT 13,36% 90,00% 110,00% 
8.113.289.148,46 SIT 10,17% 120,00% 110,00% 
Vir: DDC d.o.o.  2002. Investicijski program za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, Ljubljana. 
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Investicija se kaže kot ekonomsko upravičena tudi v primeru 20 % povečanja investicijskih 
stroškov ter istočasnem 10 % zmanjšanju koristi uporabnikov. 
  
6.1.6 Povzetek vrednotenja ekonomske upravičenosti  
  
Rezultati prometno-ekonomskega vrednotenja investicije s polovičnim priključkom Šentvid 
ter drugih ukrepov na vplivnem območju kažejo, da je investicija izgradnje avtocestnega 
odseka Šentvid – Koseze ekonomsko upravičena.  
  
Ta investicija izkazuje pri 8% obrestni meri, neto sedanjo vrednost 9,93 mrd SIT z interno 
stopnjo donosa 11,10 %. 
 
V primeru da se izvede investicija s celotnim predlaganim omrežjem, lahko iz predhodnih 
študij povzamemo tudi rezultate ekonomskega vrednotenja za omrežje 1-10 D, se ekonomska 
upravičenost investicije še poveča. Pri 8% obrestni meri je neto sedanja vrednost 65,1 mrd 
SIT, interna stopnja donosa pa 18,67 %. 
  
 
6.2 Spremembe na trasi in priključka Šentvid 
 
Uredba o lokacijskem načrtu, ki je bila sprejeta v avgustu 2002, določa na celotnem odseku 
štiripasovno avtocesto. Ta vključuje tudi štiripasovni predor Šentvid dolžine 1499 m, ki ga 
sestavljata galerija na severni strani pred predorom v dolžini 423 m, preostali del pa je 
klasični predor dolžine 1076 m. V prvotnem LN je bil na območju Šentvida predviden le 
polovični priključek na Celovško cesto, le ta pa omogoča samo povezavo Ljubljane na 
gorenjsko avtocesto v smeri severa. 
 
Odločitev o gradnji polovičnega priključka, ki se nadgradi s posebno priključno cesto 
(Stanežiče – Brod) je bila sprejeta zaradi takratnih ugotovitev, da bi bila izgradnja polnega ali 
tričetrtinskega priključka na področju predvidenega predora Šentvid iz gradbeno-tehničnih in 
varnostnih razlogov zelo problematična. Kot posebno kritične so bile ocenjene geološke 
razmere v predoru. 
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Predvideni priključek bi le začasno razbremenil Celovško cesto, ki je najbolj obremenjena 
mestna vpadnica. Republiški stanovanjski program predvideva urbanizacijo na 
severozahodnem delu Ljubljane (soseske Stanežiče, Brod in Škofovi zavodi). Ta bo prinesla 
povečan promet in z njim tudi zapolnitev prometnih kapacitet Celovške ceste in novo 
zgrajenega polovičnega priključka. Kasnejša gradnja obeh priključnih ramp v predoru 
Šentvid, ko bosta predorski cevi že zgrajeni, ne bo mogoča. Na podlagi vseh naštetih razlogov 
se je investitor (DARS d.d., v letu 2002) odločil za ponovno preveritev izvedbe polnega 
priključka na avtocesto v Šentvidu. Izdelana je bila novelacija prejšnjih prometnih študij, ki je 
zajemala primerjavo dveh možnih variant priključka Šentvid (polovični in polni priključek). 
Poln priključek bo predstavljal večjo prilagodljivost in manjšo ranljivost omrežja.  
 
Novelacija investicijskega programa zajema polni priključek Šentvid ter temu ustrezno 
razširitev predora Šentvid v 2 x 3 pasovno vozišče. S to spremembo je omogočeno 
priključevanje na lokaciji priključka Šentvid v vse smeri, kar dodatno razbremeni mestno 
omrežje ter skrajša prometne poti. Zaradi okoljskih razmer je izgradnja priključne ceste 
Jeperca – Povodje pod vprašajem, brez te povezave pa postane priključevanje v Šentvidu  na 
polovičnem priključku prometno kritično. 
 
Na izboru je bilo predlaganih več variant polnega priključka. Izbira je potekala na podlagi 
prometno-tehničnih in prometno-varnostnih kriterijev. Za najboljšo je bila izbrana varianta  s 
polnim semaforiziranim križiščem na Celovški cesti in z dodatnimi vključevanimi pasovi v 
obeh predorskih ceveh, ter zaključkom teh pasov približno 300 m južno od predorskega 
portala v Pržanu. Posamezne variante so opisane v prilogi D. 
 
Zaradi enakih razlogov, kot pri priključku Šentvid, bo v prihodnosti tudi dodatno 
obremenjena avtocesta od južnega portala v Pržanu proti Kosezam. Zato so projektanti 
predlagali  podaljšanje objektov na trasi avtoceste za toliko, da se omogoči kasnejša izgradnja 
6-pasovnice. Razširil naj bi se tudi odstavni pas, da ga bo mogoče spremeniti v vozni, ko bodo 
prometne kapacitete zapolnjene. 
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Za vse navedene spremembe na AC Šentvid – Koseze  je najprej potrebna sprememba in 
dopolnitev LN. V ta namen je Ministrstvo za promet maja 2004, vložilo pobudo pri 
Ministrstvu za okolje in prostor. Sledila je preveritev predlogov za spremembo in dopolnitev 
LN ter skladnosti sprememb z že sprejeto uredbo o lokacijskem načrtu.  
 
Uredba o lokacijskem načrtu za AC Šentvid – Koseze  (Ur.l. RS št. 72/02) določa v 29. členu 
(poglavje IX. TOLERANCE) naslednje: 
»Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni 
dokumentaciji za pridobitev enotnega dovoljenja za graditev. 
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s 
tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, 
prometno-tehničnega, okoljevarstvenega vidika, s katerim pa ne smejo poslabšati prostorske 
in okoljske razmere. 
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi 
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.« 
 
Predlagane spremembe z ničemer ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer, so pa 
primernejše iz prometno-tehničnega vidika. Vse spremembe na trasi AC se opredelijo v okvir 
toleranc, sprememba polnega priključka in razširitev Celovške ceste pa se opredeli v 
dopolnitvi uredbe.  
 
Dopolnjena uredba zajema: 
• polni priključek Šentvid (Na Celovški cesti se izvede polno semaforizirano križišče, iz 
katerega se zgradita dva polna priključka. Ta se priključita vsaka v eno avtocestno 
predorsko cev s samostojnim voznim pasom, ki poteka do konca predora.); 
• razširitev klasičnega predora (Predorski cevi se od mesta, kjer se priključita rampi 
proti jugu,  razširita iz dveh dvopasovnih v dve tripasovni cevi. Zaradi boljše prometne 
varnosti v predoru, je namesto klasičnega zaviralnega ali pospeševalnega pasu, 
podaljšan tretji pas do konca predora. S tem bo tudi zagotovljena večja prepustnost pri 
povečani prometni obremenitvi. (Predor Golovec je pokazal dobre rezultate.)); 
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• razširitev 4-pasovne avtoceste (Med južnim portalom predora Šentvid in priključitvijo 
na obstoječo obvoznico v Kosezah se razširi AC tako, da bo možna kasnejša razširitev 
v 6-pasovnico brez dodatnih posegov in rušitev objektov. Izdela se širši odstavni pas, 
ki bo omogočal kasnejšo razširitev v tretji vozni pas. Razširitev bo izvedena znotraj 
meje LN v okviru toleranc, potreba po tretjem voznem pasu pa je predvidena po koncu 
planske dobe 20 let. ); 
• podaljšanje objektov (Glede na življenjsko dobo objektov se ti podaljšajo tako, da 
bodo ustrezali širini 6-pasovne AC. Tako ob širitvi ne bo potrebno rušenje objektov.). 
 
Končne ugotovitve  predlaganih in tudi sprejetih sprememb na AC Šentvid – Koseze so 
pozitivne. Na podlagi prometne primerjave je bilo ugotovljeno, da polni priključek v 
primerjavi s polovičnim pritegne v predor več prometa, kar pomeni hkrati tudi razbremenitev 
Celovške ceste. V predoru je v različnih obdobjih in etapah od 16% do 40% več prometa, kar 
ugodno vpliva na promet in okolje. Polni priključek prinaša tudi prometne prihranke, ki so 
največji v obdobju med letoma 2016 in 2027. Prihranki pa se poznajo tudi pri času, ki se pri 
končanem omrežju gibljejo med 2000 in 2500 ur na dan. Iz vseh teh podatkov je razvidno, da 
polni priključek prinaša velike prometne koristi.  
 
Tudi okoljske razmere se bodo poboljšale, kajti del mestnega prometa se bo preselil na 
protihrupno zaščiteno avtocesto. To bo pripeljalo do prometne razbremenitve Celovške ceste 
in vzporednic, manjših emisij zaradi prometa, in povečanja kakovosti bivalnega okolja vzdolž 
Celovške oziroma Prušnikove ter Vodnikove ceste. 
 
 
6.3 Ocena ekonomske upravičenosti polnega priključka (novelacija) 
 
V osnovnem investicijskem programu je bilo izdelano vrednotenje s programskim paketom 
OPCOST. Investicija v izgradnjo AC odseka Šentvid - Koseze se je izkazala za upravičeno, 
saj je znašala neto sedanja vrednost pri 8% diskontni stopnji 9,93 mrd SIT ter interna stopnja 
donosnosti 11,10%.  
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Ker je bila prvotna investicija že ekonomsko upravičena, je v novelaciji določena relativna 
vrednost upravičenosti investicije, torej samo primerjava med omrežjem s polnim priključkom 
Šentvid glede na že potrjeno omrežje s polovičnim priključkom.  
 
6.3.1 Finančni plan investicije 
 
Na podlagi povečanja vrednosti investicije zaradi izvedbe polnega priključka, je bilo potrebno 
izdelati novelacijo investicijskega programa. Vzroki za izdelavo novelacije so naslednji: 
• izvedba polnega priključka Šentvid z vključevalnim pasom v predoru ter dvocevni 
tripasovni predor v nadaljevanju (v investicijskem programu je predviden polovični 
priključek z dvocevnim dvopasovnim predorom), tako da se vrednost spremeni za 9,2 
mrd SIT; 
• višja stopnja obdelave projektno-tehnične dokumentacije (investicijski program je bil 
izdelan na podlagi idejnega projekta, nova ocenjena investicijska vrednost je izdelana 
na podlagi izdelanega projekta PGD/PZI ), kar znaša 225 mio SIT;  
• dejansko višje vrednosti odkupov (v investicijskem programu je bilo predvideno 1.100 
mio SIT za odkup zemljišč, vendar so bili potrebni dodatni odkupi - MNZ), tako da je 
vrednost odkupov višja za 700 mio SIT;  
• Za izvedbo trase avtoceste v bodočo šest pasovnico, vključno s premostitvenimi 
objekti, se investicijska vrednost poveča za 600 mio SIT. 
 
Preglednica 6-10: Primerjava investicijske vrednosti na osnovi stalnih cen avgust 2002 
 Vrednost investicije Razlika v primerjavi s predhodnim dokumentom 
SIT SIT % 
Predhodni dokument 27.096.710.898 - - 
Novelacija brez SF 35.681.856.199 8.585.145.301 31,68 
Novelacija s SF 38.069.829.339 10.973.118.441 40,50 
Vir: DDC d.o.o.  2005. Novelacija investicijskega programa za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, 
Ljubljana.  
 
Primerjava osnovnega investicijskega programa in novelacije (Preglednica 6-10) pokaže 
preseganje investicije za 40,50% s stroški financiranja. Novelirana vrednost investicije s 
stroški financiranja znaša 38.069.829.339 SIT (nivo cen avgust 2002). 
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Preglednica 6-11:  Primerjava nove investicijske vrednosti glede na Resolucijo o 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS in LPROAC 2004 
Skupaj investicija Vrednost investicije brez stroškov financiranja po 
novelaciji 
Vrednost investicije brez 
stroškov financiranja po 
Resoluciji o NPIA v RS 
Vrednost investicije brez 
stroškov financiranja po 
LPROAC 2004 
(avgust 2002) (december 2002) (december 2002) (december 2002) 
Cene v SIT 35.681.856.000 36.311.999.000 24.739.919.000 36.312.000.000 
Vir: DDC d.o.o.  2005. Novelacija investicijskega programa za izgradnjo AC odseka Šentvid – Koseze, 
Ljubljana.  
 
S primerjavo nove investicijske vrednosti glede na Resolucijo o NPIA v RS in Letnega 
proračuna za avtoceste (v nadaljnjem besedilu »LPROAC«) 2004 ugotovimo, da investicija 
presega vrednost predvideno v NPIA, ki ni predvidevala izgradnje polnega priključka. Je pa v 
skladu s predvideno vrednostjo v LPROAC 2004 in LPROAC 2005 (preglednica 6-11 in 
preglednica 6-12). 
 
Preglednica 6-12: Primerjava vrednosti del v letu 2005 glede na LPROAC 2005  
Skupaj investicija Vrednost del v letu 2005 
Novelacija LPROAC 2005 
Cene v SIT 9.978.722.911 10.116.000.000 
 
6.3.2 Metodologija 
 
V študijah pred izdelavo Novelacije je bila ekonomska upravičenost celotne investicije 
določena na osnovi standardnega izračuna s pomočjo programa OPCOST, ki ga za izračun 
ekonomske upravičenosti cestnih odsekov uporabljamo v Sloveniji (uporabljena je 
metodologija, ki je podana v okviru »Navodil za izdelavo študij upravičenosti«). Vendar pa ta 
metodologija ne ustreza povsem za specifične primere kot je projekt Šentvid – Koseze s 
priključnimi cestami. Poglavitni problem je vpliv priključkov in križišč, kot so razmere v 
križiščih in zastoji pred njimi, ki jih program OPCOST ni sposoben vključiti in upoštevati,  v 
kolikor niso le-ti posebej predhodno ovrednoteni in dodani v sam izračun. 
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Zato je bila v prometno ekonomski študiji v letu 2004, ki je osnova tudi za pripravo 
Novelacije, uporabljena najnovejša metodologija s programom TUBA, ki temelji na rezultatih 
mikroskopske simulacije prometa po metodi dinamičnega obremenjevanja za jutranjo, 
opoldansko in popoldansko konico. Tako se vrednotijo učinki v dejanskih prometnih 
razmerah v kritičnih urah dneva.  
 
Določiti je bilo potrebno le relativno vrednost upravičenosti investicije, torej samo primerjavo 
med omrežjem s polnim priključkom Šentvid (različica DS) glede na že potrjeno omrežje s 
polovičnim priključkom (različica DM)16.  
 
6.3.3 Promet in prometni učinki 
 
Za izdelavo novelacije investicijskega projekta je bila izvedena tudi ponovna študija prometa 
(prometne obremenitve v letu 2004). Rezultati kažejo, da se karakteristike prometa na 
območju investicije niso bistveno spremenile (Priloga E). Nekoliko se menja le struktura 
prometa, kajti veča se delež primestnega oz. ciljno-izvornega prometa. Časovna distribucija 
prometa tudi ostaja enaka kot v investicijskem programu.  
 
Preglednica 6-13: Letne stopnje rasti prometa od leta 2002 do leta 2027 
Vrsta prometa in tip vozila 2002 - 2007 2007 - 2016 2016 - 2027 
NOTRANJI PROMET 1,90% 1,64% 1,35% 
CILJNO IZVORNI PROMET    
VT1 (osebni domači) 2,70% 2,41% 2,00% 
VT2 (osebni tuji) 5,50% 5,50% 5,08% 
VT3 (avtobusi) 1,20% 1,09% 0,90% 
VT4d (tovornjaki domači) 0,80% 0,66% 0,53% 
VT4t (tovornjaki tuji) 3,00% 2,73% 2,23% 
TRANZITNI PROMET    
VT1 (osebni domači) 3,40% 2,26% 2,10% 
VT2 (osebni tuji) 5,60% 5,60% 5,17% 
VT3 (avtobusi) 1,35% 1,09% 0,87% 
VT4d (tovornjaki domači) 0,80% 0,66% 0,53% 
VT4t (tovornjaki tuji) 3,50% 2,73% 2,23% 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
                                                 
16 Opomba:  Tako dobljene vrednosti kažejo upravičenost izgradnje polnega priključka Šentvid in 6 pasovnega 
predora v primerjavi s prvotno predvideno izgradnjo polovičnega priključka Šentvid in 4 
pasovnega predora, in sicer v razmerah etapne gradnje omrežja 1-10 D. 
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Napoved je bila izvedena za leta 2007, 2015, 2016 in 2027, po metodi faktorjev rasti po vrstah 
prometa, ki izhajajo iz predhodnih študij (Preglednica 6-13). Posebej je bila upoštevana 
generacija treh novih stanovanjskih sosesk (Tkalnica, Stanežiče, Škofovi zavodi), ki bodo 
zgrajeni do leta 2016. Preveritev prometa na osnovi obremenitev PLDP je prikazana v prilogi 
E-1. 
 
Prometne obremenitve so narejene za tri ure, ki predstavljajo konice prometa: 
• jutranjo konico (7.00 – 8.00); 
• opoldansko konico (11.00 – 12.00); 
• popoldansko konico (15.00 – 16.00). 
 
Skladno s priporočili za izračun ekonomske upravičenosti po metodologiji, ki je zajeta v 
programu TUBA, sta v vrednotenje vključeni po ena jutranja in popoldanska konica in šest ur 
vmesnega obdobja. V okviru delovnega dneva je tako vrednotenih 48% prometa. Ostali 
promet, kot je promet ob koncu tedna in ob praznikih, je zanemarjen. Dnevni promet 
ekspandiramo na letnega s faktorjem 253. To pomeni, da je v okviru celoletnega prometa v 
vrednotenje vključenih 38% prometa. 
 
Prometni podatki in prometni učinki izhajajo iz mikroskopskih simulacij po metodi 
dinamičnega obremenjevanja (VISSIM), za katero je bil predhodno razvit makroskopski 
model (VISUM), ki je podlaga mikroskopskemu.. V celoti je bilo v programsko orodje TUBA 
vstavljenih 336 matrik (96 matrik prometnih tokov, 96 matrik porabljenega časa, 96 matrik 
prevoženih razdalj ter 48 matrik posebnih učinkov).  
 
Prometna primerjava se nanaša na razbremenitev Celovške ceste in njenih vzporednic in glede 
učinkovitosti omrežja. Vse primerjave so izdelane z mikroskopskimi simulacijami za tri urne 
obremenitve (jutranjo, opoldansko in popoldansko konico), podlaga zanje pa je širše omrežje 
različice 1-10D. 
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Posamezne različice za primerjavo prometne obremenitve sestavljajo: 
• Različica 1 (primerjalna različica za vrednotenje): sedanje cestno omrežje, avtocesta 
Šentvid-Koseze s polovičnim priključkom v Šentvidu, rekonstrukcija ceste Jeprca-
Šentvid v 4-pasovno cesto, rekonstrukcija Obvozne ceste. Prometna obremenitev za 
leta 2007, 2015, 2016 in 2027. 
• Različica 2: različica 1 in povezovalna cesta Stanežiče-Brod. Prometna obremenitev 
za leti 2007 in 2015. 
• Različica 3: različica 2, nova povezava od Obvozne ceste do Ulice Jožeta Jame, nova 
cesta Jeprca-Povodje. Prometna obremenitev za leti 2016 in 2027. 
• Različica 4: različica 1 in polni priključek v Šentvidu. Prometna obremenitev za leti 
2007 in 2015. 
• Različica 5: različica 4, povezovalna cesta Stanežiče-Brod, nova povezava od 
Obvozne ceste do Ulice Jožeta Jame, nova cesta Jeprca-Povodje. Prometna 
obremenitev za leti 2016 in 2027. 
 
Učinkovitost je ugotovljena na osnovi primerjave učinkovitosti celotnega omrežja, ki je 
obdelano s pomočjo mikroskopske simulacije. Glavni kazalci primerjave so: vozila na 
omrežju, prevožena razdalja na vozilo, porabljen čas/vozilo, povprečna vozna hitrost, 
zamude/vozilo, število ustavljanj/vozilo in dolžine vrste. V letih 2027 in 2016 sta primerjani 
končni različici (5 in 3), v letih 2015 in 2007 pa etapni različici (4 in 2). Preveritev na osnovi 
obremenitev v času urnih konic je prikazana v prilogi E-2. 
 
S primerjavo posameznih različic lahko ugotovimo, da polni priključek v vseh primerih v 
predor pritegne več prometa kot polovični in skrajša čakalne vrste. Izgradnja polnega 
priključka in tropasovnega predora Šentvid vpliva tudi na kapaciteto ceste, ki se poveča za 
dobrih 50 % glede na dvopasovni predor. Pri končnih rešitvah, ki se med seboj razlikujeta le 
glede oblike priključka v Šentvidu, polni priključek pritegne 16-23% več prometa. Pri etapnih 
rešitvah, ko imamo na eni strani polni priključek, brez povezovalne ceste in brez ceste Jeprca-
Povodje, in na drugi strani polovični priključek, s povezovalno cesto in prav tako brez ceste 
Jeprca-Povodje, pa rešitev s polnim priključkom v predor pritegne celo 24-40% več prometa 
kot alternativna rešitev.  
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Iz primerjave rezultatov mikroskopskega modela je razvidno, da polni priključek precej bolj 
razbremeni Celovško cesto in njene vzporednice kot polovični, kajti omogoči boljši izkoristek 
avtoceste in s tem bolj razbremeni mestne ceste. Zato menimo da je polni priključek 
ugodnejša rešitev. Povečana količina prometa v predoru je razvidna v preglednici 6-14.  
 
Preglednica 6-14:  Količina prometa v predoru pri polnem ali polovičnem priključku v 
Šentvidu (različici 5 in 3) v koničnih obdobjih, leto 2016 
konica oblika vozil/uro razlika 
 priključka v obe smeri vozil/uro % 
jutranja polni 
polovični 
3.647 
2.972 
+ 675 + 23% 
opoldanska polni 
polovični 
2.407 
2.060 
+ 347 + 17% 
popoldanska polni 
polovični 
3.440 
2.877 
+ 563 + 20% 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Za izračun prometno-ekonomskega vrednotenja je narejena neposredna primerjava med 
različicama: 
• različica s polnim priključkom (različica 4 za obdobje 2007 – 2015 in različica 5 za 
obdobje 2016 – 2027), ki je opredeljena kot različica DS (do something);  
• različica s polovičnim priključkom (različica 2 za obdobje 2007 – 2015 in različica 3 
za obdobje 2016 – 2027), ki je opredeljena kot različica DM (do minimum).  
 
Vrednotenje je v obeh primerih narejeno za 20-letno obdobje, od leta 2007 do leta 2027, 
upoštevana je 8-odstotna diskontna stopnja in cene so na ravni avgust 2003. 
 
6.3.4 Investicijski stroški in koristi 
 
Upoštevani so isti investicijski stroški kot pri orodju OPCOST (cene: avgust 2003): 
• dodatni strošek za polni priključek Šentvid: 11.204.169.541,00 SIT 
• povezovalna cesta Stanežiče-Brod:    7.678.170.326,00 SIT 
 
Predvidena dinamika gradnje se spremeni tako, da se povezovalna cesta Stanežiče – Brod 
začne graditi v kasnejšem obdobju, kar je razvidno iz preglednice 6-15.  
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Preglednica 6-15: Struktura porabe sredstev investicije po letih  
leto polovični priključek polni priključek 
 Stanežiče-Brod AC Šentvid-Koseze Stanežiče-Brod 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2012 
2013 
2014 
2015 
 
10% 
33% 
37% 
20% 
8% 
17% 
30% 
39% 
6% 
 
 
 
 
 
10% 
33% 
37% 
20% 
skupaj 100% 100% 100% 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Poleg investicijskih stroškov, so pri računu ekonomske upravičenosti upoštevani tudi 
vzdrževalni stroški. Ti so vključeni kot dodatni strošek zaradi širšega predora in zaradi 
izgradnje povezovalne ceste Stanežiče-Brod. Za avtocesto so povzeti iz študije cestninskega 
sistema in revalorizirani na datum avgust 2003.  
 
Za vzdrževalne stroške so upoštevane vrednosti: 16.914.418 SIT/km na leto x 1,150 km 
(dolžina razširjenega predora) x 0,5 (50-odstotna razširitev predora) = 9.725.790 SIT/leto. 
Upoštevajo se pri različici DS (polni priključek) v obdobju: 2008 – 2027. 
 
Ker za ceste reda povezovalne ceste trenutno ni na voljo podatka o vzdrževalnih stroških, je 
bilo za to cesto ocenjeno, da vzdrževalni stroški na km znašajo 40% avtocestnega. Za 
povezovalno cesto je torej upoštevana vrednost: 16.914.418 SIT/km na leto x 0,4 (delež za 
povezovalno cesto) x 2,835 km (dolžina povezovalne ceste) = 19.180.950 SIT/leto.  
Pri različici DM (polovični priključek) se upošteva  v obdobju  2008 – 2027, pri različici DS 
(polni priključek) pa v obdobju 2016 – 2027. 
Osnovo za  strošek časa predstavlja vrednost bruto plače. Zasedenost vozil in delež poslovnih 
potovanj je povzet iz ankete, ki odseva realno stanje teh vrednosti na obravnavanem območju 
(preglednica 6-16 in preglednica 6-17). 
 
Preglednica 6-16: Stroški časa za osebna domača vozila (cene: avgust 2003) 
namen potovanja strošek časa 
potnika na uro 
vrednotenje 
(%) 
zasedenost 
vozila 
poslovno 
neposlovno 
1.842 SIT 
1.842 SIT 
110% 
33% 
1,25 
1,45 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
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Preglednica 6-17: Delež potovanj po namenih z osebnimi avtomobili in mestnimi avtobusi 
konica osebni avto mestni avtobus 
 poslovno neposlovno poslovno neposlovno 
jutranja 
opoldanska 
popoldanska 
8% 
17% 
8% 
92% 
83% 
92% 
2% 
4% 
2% 
98% 
96% 
98% 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Povprečna vrednost časa za tovorna vozila je določena na podlagi deleža različnih tipov 
tovornih vozil na Celovški cesti in zanaša 2.014 SIT/uro. Za voznike avtobusov pa 1.772 
SIT/uro (preglednica 6-18). 
 
Preglednica 6-18: Stroški (plače) voznikov komercialnih vozil (cene: avgust 2003) 
Vrsta vozila število voznikov plača na uro v SIT 
2-tonski tovornjak 1 1,764 
5-tonski tovornjak 1 1,859 
9,5-tonski tovornjak 1 2,126 
13,5-tonski tovornjak 1 2,126 
20-tonski tovornjak s prikolico 1 2,126 
30-tonski tovornjak s prikolico 1 2.126 
45-sedežni avtobus 1 1,772 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Stroški za gorivo oz. cena goriva je seveda upoštevana skladno z aktualnimi cenami 
(preglednica 6-19). Ostali stroški vozila, ki prispevajo komaj 3% koristi, niso posebej 
navedeni. 
 
Preglednica 6-19: Stroški za liter goriva (cene: avgust 2003) 
vrsta goriva ekonomski stroški davki in dajatve 
navadni bencin (95 okt.) 
plinsko olje D2 
65,844 
59,069 
122,756 
104,431 
Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Stopnja posrednih davkov predstavlja odnos med davki na blago in storitve (davki od prometa 
proizvodov in storitev, davek za dodano vrednost in trošarine) in sredstvi za zaposlene v 
okviru dodane vrednosti. Za leto 2002 v Sloveniji povprečna stopnja posrednih davkov znaša 
24,2%. Ta stopnja, ki je nekoliko višja kot v Angliji (kjer trenutno znaša 20,9%), je 
upoštevana pri računu stroškov in koristi. Ta podatek je potreben, da so stroški in koristi lahko 
izraženi v tržnih cenah. 
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Koristi se računajo za potovalni čas, gorivo (kot obratovalni strošek), ostale obratovalne 
stroške (brez goriva) in posebne stroške. Koristi zaradi zmanjšanja prometnih nezgod se ne 
upoštevajo. Vse koristi uporabnikov so bile določene na ožjem področju oz. omrežju, od 
Stanežič in Broda do priključka Koseze, vključno s področjem Celovške ceste do obvoznice 
in same severne obvoznice, od Celovške ceste do Kosez. 
 
6.3.5 Ugotovitve ekonomskega vrednotenja  
 
Izračun ekonomskega vrednotenja s pomočjo programskega orodja TUBA prinaša naslednje 
izide: 
• sedanja vrednost koristi:  10.452.200.000,00 SIT 
• sedanja vrednost stroškov:   7.767.300.000,00 SIT 
Skupni vpliv: 
• neto sedanja vrednost (NSV):   2.684.900.000,00 SIT 
• razmerje med koristmi in stroški: 1,346 
 
Grafikon 6-2: Sedanja vrednost stroškov in koristi ter razmerje med njima 
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Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
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Neto sedanja vrednost povečanja investicije po metodologiji TUBA znaša 2.685 mio SIT, 
razmerje med koristmi in stroški pa je 1,346. To pomeni, da je tako relativna vrednost 
investicije, kot tudi celotna investicija ekonomsko upravičena (Grafikon 6-2). Dejansko je 
upravičenost investicije še višja, kajti to razmerje obsega le koristi 38 % letnega prometa17. 
 
Grafikon 6-3: Porazdelitev stroškov in koristi 
Stroški in koristi [mrd SIT]
0,433
2,568
7,451
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Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Iz grafikona 6-3 je razvidno, da stroške nove investicije krije država. Ti so sestavljeni iz 
investicijskih stroškov in zmanjšanih prihodkov od davkov (posledica manjše porabe goriva 
in drugih zmanjšanih obratovalnih stroškov vozil). Koristi pa imajo vsi uporabniki, in sicer 
tako uporabniki osebnih avtomobilov (71% koristi), prevozniki tovornih vozil (25%) in 
uporabniki mestnega javnega prometa (4%).   
 
Struktura koristi se porazdeli na prihranek časa (80% koristi), prihranek goriva (17%) in  
prihranek pri vzdrževanju vozila (3%), kar je prikazano v grafikonu 6-4.  
 
 
 
 
 
                                                 
17 Opomba:  Z vključitvijo več ur v koničnih obdobjih in prometa ob koncu tedna, bi se koristi gotovo še 
povečale, vendar pa že upoštevana količina prometa upravičuje naložbo. 
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Grafikon 6-4: Struktura koristi glede na vir prihrankov 
Struktura koristi
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Vir: PNZ d.o.o. 2004. Prometno in prometno - ekonomsko vrednotenje polnega priključka v Šentvidu, Ljubljana. 
 
Največjo korist  prispevajo prihranki časa, kar pomeni boljšo prehodnost križišč in manjše 
čakalne vrste. Iz teh rezultatov je razvidno, da morajo prometni učinki izhajati iz prometnih 
obdelav s konkretno opredeljenimi oblikami križišč, priključkov ter prometnih tokov po urnih 
konicah, kajti le tako je mogoče zajeti realne učinke prihranka časa (uporaba programa 
TUBA). 
 
Polni priključek bo povzročil tudi okoli 6% manjšo porabo goriva, kar pomeni 17% koristi, 
prihranki pri drugih obratovalnih stroških pa so zanemarljivi. 
 
Z ekonomskim vrednotenjem polnega priključka v Šentvidu smo ugotovili, da se naložba v 
polni priključek splača tako v prometnem kot tudi ekonomskem pogledu. Polni priključek v 
primerjavi s polovičnim v predor pritegne več prometa in s tem razbremeni Celovško cesto in 
njene vzporednice, ekonomsko vrednotenje kaže, da neto sedanje koristi v 20-letnem obdobju 
pri 8% diskontni stopnji za 35% presegajo neto sedanje stroške, povezane z naložbo v polni 
priključek. 
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6.4 Ocena vplivov na okolje 
 
Začetek trase na severni strani poteka po obstoječem delu gorenjske avtoceste in nato 
nadaljuje pot skozi galerijo do predora. Šentviški hrib bo cesta prečkala v predoru, katerega 
gradnja je v polnem teku. Na težavnost gradnje tunela vplivata predvsem neugodna geološka 
sestava hriba in zahtevnost projekta dveh tunelskih cevi z dvema priključnima cevema, ki se 
združijo v hribini. Zahodni del 3,5 km dolgega odseka pa sestavljajo trasni del, deviacije, 
priključne rampe in objekti. Ta del avtocestnega odseka poteka v bližini stanovanjskih naselij, 
zato je posebna pozornost namenjena omejitvam in ukrepom s stališča varovanja narave in 
varovanja kakovosti življenja prebivalcev bližnjih stanovanjskih sosesk. 
 
Podlaga za oceno sprejemljivosti graditve je bilo poročilo o vplivih na okolje za AC odsek  
Šentvid – Koseze18. Vsi predlogi za omilitev vplivov na okolje, ki so upoštevani v poročilu, so 
bili upoštevani tudi v idejnem projektu (IP). Vplive na okolje lahko razdelimo na naslednje 
segmente (Preglednica 6-20): 
• geološko-geomehanske razmere in hidrološke razmere (trasa projektirane AC poteka v 
minimalnih izkopih, le v območju aluvialnih naplavin in jezersko-barskih sedimentov 
med Pržanom in Kosezami bo vpliv ceste na podtalnico večji – vpliv gradnje je zmeren 
[2]); 
• tla in rastline, s klasifikacijo zemljišč prizadetih zaradi gradnje (podane so meritve 
onesnaženosti tal in rastlin, predlogi za monitoring na kmetijskih zemljiščih – vpliv v 
času gradnje je hud [3], v času obratovanja pa zmeren [2] ); 
• podzemne in površinske vode (obdelan vodni režim in določena kakovost voda, 
obravnavamo potok Pržanec in Glinščica – vpliv v času gradnje je zmeren [2], v času 
obratovanja pa zanemarljiv [1] ); 
• zrak in mikroklimatske razmere (mikroklimatske značilnosti obravnavanega območja in 
določena je onesnaženost zraka, posebna pozornost pri preprečevanju zapraševanja – 
vpliv gradnje je zmeren [2] ); 
                                                 
18 Vir:  IMOS GEA d.o.o. 2002. Poročilo o vplivih na okolje za avtocesto na odseku Šentvid – Koseze, 
Ljubljana. 
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• hrup in rezultati meritev ničelnega stanja (izvaja se monitoring v času gradnje, zaradi 
predvidenega velikega vpliva so rešitve v projektu protihrupne zaščite – vpliv gradnje je 
hud [3] ); 
• vibracije na območju trase (minimalna uporaba minerskih sredstev v tunelu – vpliv 
gradnje je minimalen [0] ); 
• gozd in gozdni prostor (skoraj 2/3 trase poteka skozi gozdni prostor, 5110m novo 
nastalih gozdnih robov – vpliv gradnje je hud [3] ); 
• naravna flora, favna in vegetacija, pomembni biotopi, vpliv na vodno okolje in 
prostoživeče živali ter naravna dediščina (izdelajo se prehodi pod cesto in postavi 
zaščitna ograja – vpliv gradnje z upoštevanjem omilitvenih ukrepov je zmeren [2] ); 
• kmetijska zemljišča – vpliv za odsek je zmeren [2]; 
• kulturna dediščina (sanacije potekajo med gradnjo – kasnejšega vpliva ni [0] ); 
• krajinske značilnosti in vizuelni vplivi, vpliv na relief (poseg je ocenjen kot hud, vendar 
pa so predvideni ustrezni omilitveni ukrepi – vpliv gradnje je zmeren [2] ); 
• vpliv na poselitev in bivalno kakovost, psihosocialni in socialni vplivi (učinki so na 
lokalni ravni negativni, zato so predvideni arhitekturno gradbeni omilitveni ukrepi in 
dvostransko komuniciranje s prizadetimi – vpliv gradnje je zmeren [2] ). 
 
Vplivi gradnje in obratovanja AC Šentvid – Koseze na posamezne sestavine okolja so tako 
ovrednoteni na podlagi enotne vrednostne lestvice. Gradnja predstavlja tako velik poseg v 
prostor, da je brez omilitvenih ukrepov nesprejemljiv. Segmenti, kot so gozd in gozdni 
prostor, bivalna kakovost prostora , bodo nosili negativne posledice. Vendar se je to vedelo že 
ob sprejetju koridorja za traso avtoceste in se temu ni bilo mogoče izogniti. S pomočjo 
ukrepov za zmanjšanje vplivov bo imela gradnja na posameznih segmentih zmeren do hud 
vpliv. Vpliv hrupa bo hud, vendar pa še znotraj dopustnih meja in enoten za celotni odsek. 
Negativen vpliv bo v času obratovanja zmanjšan, na nekaterih segmentih celo minimaliziran 
do stopnje, ko bo zanemarljiv.    
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Preglednica 6-20: Ocena vplivov na posamezno sestavino okolja  
Segment 
V času gradnje V času obratovanja 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Geološko-gomehanske in hidrogeološke razmere     X     X         
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov) X         X         
Tla in rastline       X       X     
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)                     
Površinske vode in podtalnica       X     X       
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)     X       X       
Zrak in mikroklimatske razmere     X         X     
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)                     
Hrup       X         X   
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)       X         X   
Vibracije     X     X         
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)   X                 
Gozd in gozdni prostor       X         X   
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)                     
Nar. flora, favna in vegetacija, redki in pom.biotopi       X       X     
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)                     
Kmetijska zemljišča     X         X     
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)                     
Kulturna dediščina       X       X     
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)   X         X       
Krajinske značilnosti in vizuelni vplivi       X         X   
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)     X         X     
Poselitev in bivalna kakovost prostora       X         X   
    (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov)     X         X     
 
Legenda: 
0 vpliva ni (sprememba sestavine okolja je zanemarljivo majhna, vpliv je lahko tudi pozitiven) 
1 vpliv je zanemarljiv (sprememba in kakovost prizadete sestavine je neznatna in zanemarljiva) 
2 vpliv je zmeren (vpliv na sestavino je znaten) 
3 vpliv je hud (vpliv je ocenjen kot zelo velik, a je še znotraj dopustnih meja) 
4 vpliv je zelo hud (vpliv presega z zakonom predpisane meje). 
 
Izgradnja AC Šentvid – Koseze po končnih ugotovitvah, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, 
predstavlja sprejemljiv poseg v okolje. Ker je obravnavano območje pomemben sestavni del 
mesta Ljubljane, je potrebno vanj skrbno vključiti novozgrajeni del avtoceste. Ta odsek 
predstavlja razbremenitev ljubljanskega cestnega omrežja in s tem prinaša avtocesta globalno 
gledano izboljšanje okoljskih razmer širšega območja. 
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6.5 Skladnost projekta s prostorskim razvojem v Sloveniji 
 
6.5.1 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  
 
Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov 
prostorskega razvoja. Odlok, ki je bil sprejet v Ur. L. RS, št: 76/2004 z dne 15.7.2004, podaja 
okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v 
evropskem prostoru. Z njim je določena zasnova urejanja prostora, njegova raba in varstvo ter 
usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni. 
 
Na podlagi sprejetega odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije se cestne povezave 
delijo glede na njihov pomen. Ločimo cestne povezave mednarodnega pomena, ki  so 
namenjene odvijanju daljinskega cestnega prometa ter povezujejo središča mednarodnega in 
večino središč nacionalnega pomena (najmanj 10.000 prebivalcev) s podobnimi središči v 
evropskem prostoru, cestne povezave čezmejnega pomena zagotavljajo povezovanje ostalih 
središč nacionalnega pomena in težje dostopnih območij v Sloveniji z osrednjeslovenskim 
območjem ter cestne povezave nacionalnega pomena, ki  medsebojno povezujejo središča 
nacionalnega in regionalnega pomena (najmanj 5.000 prebivalcev).  
 
Kot središča nacionalnega pomena19 se prioritetno razvijajo mesta: Ljubljana, Celje, Kranj, 
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje ter somestja: 
Brežice – Krško – Sevnica, Jesenice – Radovljica, Koper – Izola – Piran, Slovenj Gradec – 
Ravne na Koroškem – Dravograd in Trbovlje – Hrastnik – Zagorje ob Savi (Slika 6-4).  
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Opomba:  Pri opredeljevanju razvojnih usmeritev prostorskega razvoja je temeljno vodilo, da je prostor 
omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno 
naravnano prostorsko načrtovanje. 
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Slika 6-4: Zasnova prometnih povezav 
 
Vir: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije. OdSPRS – Ur. l. RS, št. 76/2004. 
 
Z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v Sloveniji in 
doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru, so opredeljeni cilji prostorskega razvoja: 
racionalen in učinkovit prostorski razvoj, razvoj policentričnega omrežja mest in drugih 
naselij, večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru, kvaliteten razvoj in 
privlačnost mest ter drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi 
značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost 
infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, preudarna raba naravnih 
virov, prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturna raznovrstnost kot temelj 
nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave in varstvo okolja. 
 
Slovenija se s svojo gospodarsko javno infrastrukturo vključuje v evropska infrastrukturna 
omrežja (TEN), ki se jih v Sloveniji uresničuje v okviru V. in X. panevropskega prometnega 
koridorja in energetskega TEN koridorja ter morskega prometnega koridorja. S prečnimi 
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prometnimi povezavami se zagotavlja primerna dostopnost med prometnimi koridorji ter 
navezavami na Jadransko – Jonsko prometno os (Slika 6-5).  
 
Slika 6-5:  Prikaz evropskega infrastrukturnega omrežja (TEN), ki se v Sloveniji uresničuje v 
okviru V. in X. panevropskega prometnega koridorja 
 
 
Vir: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije. OdSPRS – Ur. l. RS, št. 76/2004. 
 
Ljubljana se na državni ravni razvija kot državno središče mednarodnega pomena in 
najpomembnejše državno prometno vozlišče, kjer so skoncentrirane najvišje funkcije, 
vrhunske ustanove, osrednje poslovne, kulturne, storitvene in oskrbne dejavnosti ter 
institucije, pomembne za vso državo. Na meddržavni ravni se povezuje s tujimi državnimi in 
regionalnimi središči. 
 
Z novo tretjo prometno osjo se povezuje regionalna središča v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški ter 
omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na tej osi na glavne 
prometne evropske smeri (avstrijska Koroška - Slovenj Gradec – Velenje – Celje – Novo 
mesto – proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb – Reka).  
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Z izvajanjem odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije se zagotavlja celovitost 
prometnega sistema s funkcionalnim povezovanjem vseh načinov prevoza potnikov in 
transporta blaga. 
 
6.5.2 Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji  
 
Osnovni NPIA je bil sprejet leta 1995, ki je bil nato, zaradi novih razvojnih potreb države  na 
področju gospodarstva in prometa, dopolnjen v letu 1998. Novi NPIA-A je usklajen s 
strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki opredeljuje natančno prostorsko zasnovo in 
kategorizacijo novih odsekov cest. Poleg osnovnega cestnega programa, so vključene tudi 
povezave drugih regij na avtocestno omrežje. Zagotovitev ustrezne notranje in zunanje 
povezanosti države, spodbujanje nadaljnjega gospodarskega razvoja ter izboljšanje in 
povečanje nivoja prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu so strateški cilji NPIA. 
 
Spremembe in dopolnitve NPIA-A so podobno kot osnovni NPIA določile izgradnjo omrežja 
avtocest in hitrih cest v smeri zahod – vzhod (primorska in štajerska smer), kot tudi v smeri 
sever – jug (gorenjska in dolenjska smer), določile pa so tudi izgradnjo navezovalnih cest na 
avtocestno omrežje, izgradnjo razbremenilnih cest med gradnjo avtocestnega omrežja ter 
izvedbo nujnih posegov na železniškem omrežju in na omrežju državnih cest, ki jih je bilo 
potrebno izvesti zaradi gradnje avtocestnega omrežja. 
Izgradnja avtocestnega omrežja v Sloveniji je utemeljena na osnovnih načelih, kot so:  
• dinamika izgradnje avtocestnega omrežja mora temeljiti na makroekonomskih 
zmožnostih in narodnogospodarskih interesih Republike Slovenije ter upoštevanju 
posledic takšne izgradnje na narodno gospodarstvo;  
• finančno mora biti podprta s čim večjim deležem lastnih finančnih sredstev, ki jih 
zagotavljajo Republika Slovenija (namenska sredstva) in uporabniki (cestnine), ostali 
delež finančnih sredstev pa se zagotavlja iz drugih virov (krediti, obveznice in 
podobno);  
• omogočiti mora skladen in enakomeren regionalni in gospodarski razvoj vseh 
slovenskih regij in nadaljnji razvoj države v okviru Evropske unije;  
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• prednost pri izgradnji imajo odseki, ki še niso zgrajeni oziroma še niso v gradnji;  
• potekati mora postopno, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo;  
• vodenje posameznih postopkov v fazi priprave za izgradnjo posameznih odsekov mora 
potekati sočasno.  
 
Dinamika gradnje NPIA je razdeljena na časovna obdobja, ki so usklajena s proračunskimi 
obdobji Evropske unije, in sicer na obdobje 2003 – 2006, obdobje 2007 – 2013 in obdobje po 
letu 2013. Odvisna bo predvsem od zmožnosti zagotavljanja zadostnih finančnih virov 
oziroma sredstev za financiranje gradnje posameznih odsekov avtocest, hitrih cest in 
navezovalnih cest po določenem prioritetnem vrstnem redu in od ostalih dejavnikov, kot je 
možnost dolgotrajnih postopkov umeščanja tras v prostor in dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja zemljišč in nepremičnin ter možnost tehničnih zapletov pri gradnji. 
 
Z analizo uspešnosti izvajanja NPIA (stanje na dan 31.12.2002) je DRSC ugotavljala stanje na 
tistih odsekih obstoječih glavnih in regionalnih cest, kjer avtoceste in hitre ceste še niso 
zgrajene. Za obravnavani odsek avtoceste Šentvid – Koseze so bile prometne obremenitve 
(PLDP), faktorji prepustnosti in ocena razmer naslednji: 
 
E) GORENJSKI KRAK: 
Krak/odsek  Vrsta ceste  PLDP 2002   Prepustnost  Ocena razmer 
Ljubljana (Šentvid)    G1-8            65.000   1,20             kritične 
 
Preglednica 6-21:  Primerjava investicijske vrednosti glede na NPIA-A, cene september 
1997 in avgust 2002 (brez stroškov financiranja) 
 odsek dolžina 
v km 
cene 9/97 cene 8/02 
Vrednost investicije po NPIA-A Šentvid-Koseze 3,7 11.289.600.000   
Vrednost investicije po INV-P brez DDV Šentvid-Koseze 5,55 14.162.282.544 21.060.745.914 
Vrednost investicije po INV-P brez DDV, 
s prometnim davkom 
Šentvid-Koseze 5,55 14.600.288.117 21.758.511.700 
Vrednost investicije po INV-P z DDV Šentvid-Koseze 5,55 16.843.945.501 25.047.978.972 
*Opomba: Faktor preračuna 9/97 na 8/02 je 1,49155. 
 
NPIA predvideva, da bo do konca 1. časovnega obdobja izvajanja, to je do konca leta 2006, 
tudi zgrajen Gorenjski krak (X. evropski prometni koridor), pod katerega spada štiripasovni 
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odsek AC Šentvid – Koseze. Primerjava investicijske vrednosti glede na NPIA-A je prikazana 
v preglednici 6-21. 
 
Gradnja avtocestnega odseka Šentvid – Koseze poteka v skladu z NPIA-A  (Ur. l. RS, št. 
41/98) in odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter ni sporna s stališča interesov 
razvoja slovenske prometne mreže in razvoja mesta Ljubljane. Upoštevana so vsa določila in 
usmeritve razvoja na tem področju20, le končni rok dokončanja tega odseka se bo, za razliko 
od predvidenega (konec leta 2006), premaknil v leto 2007. Vzrok zaostajanja po terminskem 
planu je težavnost izgradnje predora.  
 
                                                 
20 Opomba:  Ta odsek avtoceste bo integriran v prostor kot infrastrukturni element, ki zaradi svojega značaja in 
velikosti narekuje in določa novo organizacijo rabe površin na tem območju. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Z izdelavo diplomske naloge sem analiziral izdelavo investicijskega projekta v skladu z 
veljavnimi predpisi. Temelj vsakega investicijskega projekta v cestogradnji je Uredba o 
enotni metodologiji, za nove projekte (od leta 2006) pa Uredba za javne ceste.  Metode 
vrednotenja, ki so predpisane v uredbi, sem preveril na dejanskem projektu avtocestnega 
odseka Šentvid – Koseze. Oceniti je bilo potrebno uspešnost investicije oz. upravičenost 
gradnje na tem odseku.  
 
Avtocesti odsek Šentvid – Koseze je del avtoceste A2, ene od dveh glavnih osi slovenskega 
avtocestnega sistema. Odsek, ki je predmet obravnavane investicije, bo omogočil povezavo 
Gorenjske in Dolenjske regije z osrednjo Slovenijo, istočasno pa bo pomembna mednarodna 
povezava med Srednjo in Jugozahodno Evropo. Z izgradnjo tega odseka bo tudi omogočen 
kontinuirani potek avtoceste na področju Ljubljane, s čimer se razbremeni mestno omrežje, ki 
je v sedanjih razmerah na posameznih odsekih preobremenjeno (Celovška cesta), kar se 
odraža v dolgih kolonah v času prometnih konic in poletnih turističnih mesecev.  
 
Izgradnja avtocestnega odseka Šentvid – Koseze, za katerega je bil v letu 2002 izdelan in v 
letu 2003 potrjen investicijski program, je predvidevala polovični priključek Šentvid, ki 
omogoča navezovanje na avtocesto v Šentvidu le iz/v smeri proti Gorenjski. Za navezavo 
prometnih tokov iz ostalih smeri pa je bila predvidena izgradnja priključne ceste Stanežiče – 
Brod, ki naj bi se dogradila hkrati z avtocestnim odsekom, v okviru posebne investicije. 
 
Med gradnjo AC odseka Šentvid – Koseze se je investicijska vrednost povečala za več kot 
15% nad vrednostjo po investicijskemu programu, kar je po določilih Uredbe o enotni 
metodologiji leta 2005 botrovalo izdelavi novelacije investicijskega programa. Poglavitni 
razlog za novelacijo je bila izvedba polnega priključka Šentvid z vključevalnim pasom v 
predoru. Vplivala je tudi višja stopnja obdelave projektno-tehnične dokumentacije, dejansko 
višje vrednosti odkupov ter izvedba trase AC za bodočo šestpasovnico, vključno s 
premostitvenimi objekti.  
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Skupna investicija AC odseka Šentvid – Koseze v dolžini 5,55 km s polovičnim priključkom 
je bila ocenjena na 27.096.710.898 SIT s stroški financiranja, ki se bo financirala iz lastnih 
sredstev investitorja, kredita EIB V, obveznic in/ali finančnih kreditov. Nova investicijska 
vrednost projekta s polnim priključkom pa je ocenjena na 38.069.829.339 SIT s stroški 
financiranja (oboje cene avgust 2002), od tega 9.525.242.007 SIT lastnih sredstev, 
7.919.497.329 SIT kredita EIB V in 20.625.090.003 SIT obveznic DARS. 
 
Pri vrednotenju investicije moramo po Uredbi o enotni metodologiji upoštevati vrednotenje 
ekonomske učinkovitosti investicije (CBA analiza), vrednotenje vplivov na okolje in 
vrednotenje doseganja drugih ciljev investicije, kot je prostorski razvoj Slovenije. 
 
Pri ugotavljanju uspešnosti investicij avtocestnih projektov se za analizo ekonomske 
upravičenosti uporablja dinamične metode ekonomskega vrednotenja. Z njimi izračunamo 
neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosa za posamezne ukrepe, z upoštevanjem 
diskontiranega ekonomskega toka stroškov in koristi (CBA analiza). Za avtocestni projekt 
Šentvid – Koseze se je uspešnost investicije analizirala dvakrat, v dveh različnih časovnih 
obdobjih. Prva preveritev je bila izvedla za polovični priključek, druga pa za poln priključek v 
Šentvidu. 
 
S pomočjo programskega paketa OPCOST je bila pri izdelavi investicijskega programa 
izračunana ekonomska upravičenost osnovnega projekta. Investicija v izgradnjo AC odseka 
Šentvid – Koseze se je izkazala za upravičeno, saj je znašala neto sedanja vrednost pri 8% 
diskontni stopnji 10 mrd SIT, interna stopnja donosa pa 11,10%. Z realizacijo vseh ukrepov 
na omrežju v vplivnem območju (varianta 1-10D), ki so se izkazali kot potrebni in učinkoviti, 
pa se pri enaki diskontni stopnji neto sedanja vrednost poviša na 65,1 mrd SIT, interna stopnja 
donosa pa je v tem primeru 18,67 %. 
 
Za ugotavljanje ekonomske upravičenosti polnega priključka se je uporabil program TUBA, 
ki temelji na urnih prometnih obremenitvah, upošteva prepustnost križišč in kot podlago za 
ugotovitev prometno ekonomskih učinkov uporablja mikroskopske ali makroskopske 
simulacije. Ker je prvotna investicija že bila ekonomsko upravičena, je bila v novelaciji 
določena relativna vrednost upravičenosti investicije. Izvedla se je samo primerjava med 
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omrežjem s polnim priključkom Šentvid glede na že potrjeno omrežje s polovičnim 
priključkom. Neto sedanja vrednost povečanja investicije po metodologiji TUBA znaša 2.685 
mio SIT, razmerje med koristmi in stroški pa je 1,346. To pomeni, da je celotna investicija 
ekonomsko upravičena. 
 
Z vrednotenjem vplivov na okolje se je izgradnja avtocestnega odseka Šentvid – Koseze, ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, izkazala kot sprejemljiv poseg v okolje. Glede na to, da je 
obravnavano območje pomemben sestavni del mesta Ljubljane, je potrebno posebno 
pozornost posvetiti vključitvi novozgrajenega dela avtoceste. Ta avtocestni odsek predstavlja 
razbremenitev ljubljanskega cestnega omrežja (predvsem Celovške ceste) in s tem prinaša 
globalno gledano izboljšanje okoljskih razmer širšega območja. 
 
Smernice za prostorski razvoj Slovenije so opredeljene v Odloku o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije, avtocestni program pa je natančneje opredeljen v NPIA. Z izvajanjem tega 
odloka se zagotavlja celovitost prometnega sistema s funkcionalnim povezovanjem vseh 
načinov prevoza potnikov in transporta blaga. Gradnja avtocestnega odseka Šentvid – Koseze 
poteka v skladu z NPIA in Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter ni sporna s 
stališča interesov razvoja slovenske prometne mreže in razvoja mesta Ljubljane. 
 
S tem so izpolnjena vsa določila Uredbe o enotni metodologiji in investicija avtocestnega 
projekta Šentvid – Koseze se je izkazala za upravičeno. 
 
S primerjavo predvidenega in dejanskega mesečnega finančnega obračuna sem prikazal potek 
gradnje glede na terminski plan, ki pa se je dopolnjeval in spreminjal glede na razmere 
(predvsem v predoru). Navedel sem le večje spremembe in neskladnosti z osnovnim 
projektom, kajti le te vplivajo na končni finančni obračun.  
 
Menim, da bi se te in podobne neskladnosti dalo odpraviti s podrobnejšo predhodno študijo 
območja na katerem poteka gradnja, večjo natančnostjo pri izdelavi projektov za izvedbo 
(PZI) in večjo kontrolo pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij za projektno dokumentacijo. 
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Vrednost investicije avtocestnega odseka Šentvid – Koseze se bo zaradi dodatnih del 
nedvomno povečala. Skleniti bo potrebno anekse za več dela, kar bo podražilo celoten 
projekt. Vendar pa je s pomočjo analize občutljivosti osnovnega projekta ugotovljeno, da je 
investicija ekonomsko upravičena tudi v primeru 20 % povečanja investicijskih stroškov ter 
istočasnem 10 % zmanjšanju koristi uporabnikov, polni priključek, ki se dejansko gradi, pa še 
dodatno poviša ekonomsko upravičenost investicije. Na podlagi teh ugotovitev lahko 
sklepamo, da bo investicija upravičena, kljub povečani vrednosti. 
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